



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Formiga
 Laboratório de Inovação, Criatividade e Empreendedorismo Universitário
 RUA SÃO LUIZ GONZAGA - Bairro São Luiz - CEP 35570-000 - Formiga - MG
 3733228531 - www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	Formiga/MG
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	
NOME DO PROJETO	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE DE INOVAÇÃO NO CAMPUS FORMIGA: LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO UNIVERSITÁRIO (LICEU)

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso

O objetivo geral do projeto era "auxiliar na implantação no IFMG Campus Formiga o Laboratório de Inovação, Criatividade e Empreendedorismo Universitário (LICEU) constituindo espaço multiusuário de fomento à cultura empreendedora visando a consolidação de um ecossistema de inovação em Formiga e região e contribuir para o fortalecimento de atividades extensionistas como eventos e suporte aos empreendedores (potenciais e estabelecidos) colaborando, também, nas ações de ensino e pesquisa, consolidando o tripé de atuação das instituições de ensino superior." Entende-se que este objetivo foi alcançado, tendo em vista os resultados alcançados pelo LICEU desde a sua criação.

2.3.2 Objetivos Específicos

Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso

- 1. Revisão do Projeto Preliminar e elaboração do Projeto Final:** objetivo alcançado (projeto final elaborado)
- 2. Recrutamento, seleção e contratação aluno bolsista de Iniciação Tecnológica e Industrial de nível A (ITI-A):** objetivo alcançado (bolsista recrutado)
- 3. Captação de parcerias:** objetivo atendido parcialmente (parcerias estabelecidas mas não formalizadas)
- 4. Elaboração e aprovação de normatizações para operação do Liceu:** objetivo alcançado (normatizações elaboradas e aprovadas)
- 5. Aquisição de mobiliário e equipamentos e contratação de serviços:** objetivo alcançado (mobiliário adquirido e serviços contratados)
- 6. Recrutamento e seleção de servidores e alunos para atuarem no Liceu:** objetivo alcançado (servidores e alunos recrutados)
- 7. Capacitação de servidores e alunos que atuarão no Liceu:** objetivo alcançado (servidores e alunos capacitados)
- 8. Adequação dos espaços:** objetivo alcançado (espaços adequados)
- 9. Instalação de mobiliário e equipamentos:** objetivo alcançado (mobiliário e equipamentos instalados)
- 10. Início das atividades do Liceu (Fase I):** objetivo alcançado (atividades da Fase I iniciadas)

11. **Prospecção de oportunidades de pré-incubação (aceleração) e de mapeamento de demandas junto a sociedade:** objetivo atendido parcialmente (prospecção de oportunidades de pré-incubação (aceleração) feito; mapeamento de demandas junto a sociedade feito de maneira não sistematizada)
12. **Início das atividades do Liceu (Fase II):** objetivo alcançado (atividades da Fase II iniciadas)

2.4 Metas e Etapas de Execução

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
01	Revisão do Projeto Preliminar e elaboração do Projeto Final		01	Projeto	01	Projeto
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Elaborar, em conjunto com a coordenação do NIT e equipe de especialistas, projeto final de estruturação do Liceu	1º	3º	1º	3º	Projeto elaborado e aprovado

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
02	Recrutamento, seleção e contratação aluno bolsista de Iniciação Tecnológica e Industrial de nível A (ITI-A)		01	Bolsista	01	Bolsista
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Elaborar e publicar edital de seleção de estagiário	1º	1º	1º	1º	Edital publicado
02	Contratar estagiário	1º	1º	1º	1º	Bolsista selecionado e contratado

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
03	Captação de parcerias		05	Parcerias	06	Parcerias

ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Firmar parcerias com atores do ecossistema de inovação regional	2º	12º	2º	12º	Parcerias firmadas mas não formalizadas por meio do movimento TEIA

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
04	Elaboração e aprovação de normatizações para operação do Liceu		01	Regimento	01	Regimento
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Elaborar Regimento Interno do Liceu e regulamentações específicas	4º	4º	4º	4º	Regimento elaborado
02	Aprovar Regimento Interno do Liceu e regulamentações específicas	4º	4º	4º	4º	Regimento aprovado

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
05	Aquisição de mobiliário e equipamentos e contratação de serviços		01/01	Compra/contratação	01/01	Compra/contratação
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Adquirir mobiliário e equipamentos e contratar serviços para adaptação do espaço	4º	7º	4º	7º	Mobiliário comprado e serviços contratados

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
----	------	--	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

06	Recrutamento e seleção de servidores e alunos para atuarem no Liceu		01	Portaria	01	Portaria
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Recrutar e selecionar servidores e alunos voluntários para atuarem no Liceu	5º	5º	5º	5º	Portaria com indicação de docentes e alunos da equipe do Liceu publicada

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
07	Capacitação de servidores e alunos que atuarão no Liceu		01	Capacitação	01	Capacitação
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Capacitar servidores e alunos que atuarão no Liceu	6º	7º	6º	7º	Capacitação dos alunos e servidores realizada

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
08	Adequação dos espaços		03	Espaços adequados	03	Espaços adequados
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Efetuar a adequação dos espaços	6º	7º	6º	7º	Espaços adequados

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
----	------	--	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

09	Instalação de mobiliário e equipamentos		01	Instalação concluída	01	Instalação concluída
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Instalar mobiliário e equipamentos	7º	8º	7º	8º	Instalação de mobiliário concluída

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
10	Início das atividades do Liceu (Fase I)		NSA	NSA	NSA	NSA
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Iniciar as atividades do Liceu (Fase I)	9º	9º	9º	9º	Atividades iniciadas

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
11	Prospecção de oportunidades de pré-incubação (aceleração) e de mapeamento de demandas junto a sociedade.		08	Oportunidades identificadas	08	Oportunidades identificadas
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Prospectar de oportunidades de pré-incubação (aceleração) e identificar desafios mercadológicos, sociais e/ou tecnológicos junto à sociedade	9º	12º	9º	12º	5 oportunidades de pré-incubação prospectadas; mapeamento de demandas junto a sociedade feito de maneira não sistematizada

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
12	Início das atividades do Liceu (Fase II)		NSA	NSA	NSA	NSA
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Iniciar atividades do Liceu (Fase II)	12º	12º	12º	12º	Atividades iniciadas

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados		Resultados Alcançados	
- Disseminação da cultura empreendedora e de inovação no município de Formiga e em toda a microrregião; - Auxílio ao desenvolvimento de novos negócios, produtos e tecnologias sociais inovadores e sustentáveis; - Desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino; - Contribuição na consolidação de um ecossistema de inovação e empreendedorismo regional.		Entende-se que os resultados esperados estabelecidos no projeto são amplos e de médio e longo prazo e, sendo assim, de difícil mensuração neste momento. Acredita-se, no entanto, que as ações já executadas pelo LICEU têm contribuído para o alcance dos mesmos.	
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada
01	O projeto não previa quantificação de beneficiários (público-alvo)		
02			
03			
...			
n			
TOTAL			

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO**3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso**

Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado
01	Serviços de terceiros pessoa física	Contratação de pintor para executar serviço de pintura de paredes (incluindo grafismo simples com base geométrica), forro de gesso acartonado ou laje e esquadrias (ex. portas e/ou janelas de madeira e/ou metal); material (ex. lixa, fita crepe, gesso em pó, outros) inclusos, com exceção das tintas e da massa corrida; equipamento (ex. pincel, rolo, desempenadeira, espátula, outros) incluso.	Dia de trabalho	7	246,00	1.722,00	IFMG (Recursos do projeto)	01/2022	Fadema	1.715,00
02	Equipamentos e material permanente	Mesa trapézio modular; 79x52x71cm.	Unidade	40	356,31	14.252,40	IFMG (Recursos do projeto)	01/2022	Fadema	14.252,40
03	Equipamentos e material permanente	Cadeira Allegra; cor:laranja telha; 100% polipropileno; empilhavel e lavável.	Unidade	60	295,98	17.758,98	IFMG (Recursos do projeto)	03/2022	Fadema	17.758,98
04	Equipamentos e material permanente	Mesa de centro baixa circular; tampo de MDP/MDF; acabamento: madeira; pé de estrutura metálica e pintura epóxi preta; tampo com aprox. 70cm de diâmetro.	Unidade	3	265,7466	797,24	IFMG (Recursos do projeto)	06/2023	Fadema	797,24
05	Equipamentos e material permanente	Sofá modular; acabamento: courisismo ou facto; cor: fendí; 3 módulos 90x60cm e 1 módulo 120x60cm.	Unidade	1	3.229,90	3.229,90	IFMG (Recursos do projeto)	09/2022	Fadema	3.229,90
06	Material de consumo	Tinta acrílica fosco; cor a definir; lavável; (Modelos de referencia: Coral ou Suvinil.)	Unidade	2	567,50	1.135,00	IFMG (Recursos do projeto)	10/2021	Fadema	1.135,00
07	Material de consumo	Massa corrida para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto; embalagem com 6kg;(Modelos de referencia: Coral ou Suvinil.)	Unidade	1	32,00	32,00	IFMG (Recursos do projeto)	10/2021	Fadema	32,00
08	Material de consumo	Cachepô de cimento tradicional para vaso de grande porte.	Unidade	2	100,00	200,00	IFMG (Recursos do projeto)	06/2023	Fadema	919,70
09	Material de consumo	Tinta esmalte/verniz para metal para pintura da tubulação elétrica aparente; cor: preto;	Unidade	3	99,15	297,45	IFMG (Recursos do projeto)	10/2021	Fadema	294,00

		acabamento: fosco. Lata 3,6L								
10	Material de consumo	Tinta portas - verde escuro (portas entrada) e vermelho escuro (porta quartinho). Lata 3,6L	Unidade	3	115,00	345,00	IFMG (Recursos do projeto)	10/2021	Fadema	345,00
...										
n										
TOTAL						R\$ 39.769,97	-----			R\$ 40.479,22

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto

- Atraso no início de execução do projeto
- Dificuldades de comunicação e de execução, no início do projeto, com a executora dos recursos financeiros
- Transtornos causados pela pandemia de Covid-19
- Aumento de preços dos itens solicitado entre o momento de elaboração do projeto e sua execução financeira

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto

- Percepção da necessidade de ser mais conservador nos objetivos e metas definidas para projetos;
- Percepção da necessidade de ser mais assertivo e exigente com entidades executoras de projetos

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto

Sem comentários adicionais.

ASSINATURAS

Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Formiga, 18 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Rivera Peres Junior, Professor**, em 18/06/2024, às 17:21, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Patrick Santos de Oliveira, Diretor(a) Geral - Campus Formiga**, em 02/08/2024, às 09:54, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadoes> informando o código verificador **1948076** e o código CRC **D4DCE958**.

23208.001749/2024-29

1948076v1