



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Reitoria
Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura
Diretoria de Cooperação Interinstitucional
 Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
 - www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	Reitoria / Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23208.004138/2021-90
NOME DO PROJETO	Ampliação de Acesso à Plataforma +IFMG por meio da criação do Centro de Apoio Tecnológico do IFMG com o parceiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará.

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto era possibilitar o acesso da população, em especial de baixa renda, aos cursos da Plataforma +IFMG, por meio da criação de Centro(s) de Apoio Tecnológico do IFMG ofertados pelo parceiro. Este objetivo foi parcialmente alcançado, uma vez que a fase de implantação do Centro de Apoio Tecnológico foi concluída com êxito, com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará disponibilizando o espaço físico e a infraestrutura necessária e o IFMG cedendo o acesso à Plataforma +IFMG e sua estrutura acadêmica. Contudo, a parceria não avançou para a fase de operação contínua e atendimento ao público.

2.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do projeto consistiam em promover a inclusão digital de pessoas sem acesso à internet, fortalecer as relações interinstitucionais do IFMG com os entes parceiros, popularizar a ciência e tecnologia por meio dos cursos de qualificação profissional da Plataforma +IFMG, levantar demandas de novos cursos para as comunidades locais e divulgar as ações desenvolvidas pelo centro de apoio por meio da Rádio +IFMG.

Em relação a esses objetivos, verificou-se que nenhum foi plenamente alcançado, tendo em vista que fizemos apenas a formalização da parceria e a execução conjunta da fase de implantação do projeto. Os demais objetivos, que dependiam da operação contínua do Centro de Apoio Tecnológico, não foram alcançados, uma vez que as atividades de atendimento ao público, registro de alunos e prospecção de novos cursos não foram realizadas.

2.4 Metas e Etapas de Execução

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
01	Disponibilização do local		1	und.	1	und
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Indicar local para criação do Centro de Apoio Tecnológico	1º	1º	1º	1º	A Prefeitura indicou o espaço conforme acordado.
02	Avaliação do local indicado	1º	1º	1º	1º	O IFMG avaliou e aprovou o local.
03	Autorização de funcionamento	1º	1º	1º	1º	Não realizado
04	Confecção/aquisição e instalação de placa	1º	1º	1º	1º	A Prefeitura confeccionou e instalou a placa de identificação.

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
02	Número de pessoas atendidas por meio da parceria		200	estudantes	0	estudantes
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto,	Comentários sobre a execução

		projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	ex. 1º, 2º, 3º...)	
01	Divulgação da parceria em mídias sociais	1º	48º	-	-	Etapa não executada, pois a parceria foi encerrada antes da fase operacional.
02	Divulgação da parceria em espaços físicos locais	1º	48º	-	-	Etapa não executada.
03	Registro das pessoas atendidas pelo Centro de Apoio Tecnológico	1º	48º	-	-	Etapa não executada, pois não houve atendimento ao público.

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida		Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
03	Proposição de novos cursos baseados em demandas específicas do parceiro		10	cursos		0	cursos
ID	Etapa		Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Levantamento da demanda local		1º	48º	-	-	Etapa não executada.
02	Proposição dos cursos		1º	48º	-	-	Etapa não executada.

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
4	Formalização de novos acordos para criação de cursos baseados em demandas específicas do parceiro		10	acordos	0	acordos
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Negociação para criação dos cursos propostos	1º	48º	-	-	Etapa não executada.
02	Formalização do(s) acordo(s)	1º	48º	-	-	Etapa não executada.

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados			Resultados Alcançados	
Ampliação do acesso da população, em especial de baixa renda, aos cursos da Plataforma +IFMG.			O resultado esperado não foi alcançado. Embora a infraestrutura para o acesso tenha sido criada, a operação do Centro de Apoio Tecnológico não foi iniciada, não resultando, portanto, na ampliação do acesso para a população-alvo.	
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	
01	Alunos do Centro de Apoio Tecnológico	2000	0	
TOTAL				

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado
----	---------------------	--------------------	--------------	------	-------------	-------------	-----------------------	--	--------------------	-----------------------

01	O presente projeto não envolveu repasse de recursos financeiros entre os partícipes, conforme previsto na Cláusula Primeira do Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2022/RE. Cada partícipe arcou com os custos de suas respectivas obrigações: o IFMG com a plataforma e gestão acadêmica; a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará com a infraestrutura física, equipamentos e serviços. Desta forma, não houve execução orçamentária ou desembolso financeiro no âmbito do Acordo.			
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
...				
n				
TOTAL		R\$	-----	R\$

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Embora a fase de implantação tenha sido concluída, a parceria não evoluiu para as fases de operação e manutenção do Centro de Apoio Tecnológico. A prefeitura tinha expectativa de que tal ação pudesse propiciar a criação de uma unidade/campus no município, com cursos técnicos e superiores. O IFMG não tem autonomia para tal ação. Sendo assim não houve descumprimento de obrigações por parte dos envolvidos, mas sim a constatação mútua de que o modelo de execução inicialmente previsto não atendi às expectativas, tendo em vista a necessidade de um compromisso institucional contínuo de gestão e acompanhamento que não se concretizou.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto

A experiência demonstrou que, para o sucesso de projetos que envolvem a criação de polos presenciais, é fundamental um planejamento mais detalhado e compartilhado incluindo a definição clara de responsabilidades e alinhamento de expectativas. A formalização da parceria foi bem-sucedida, mas a sustentabilidade do projeto depende de um plano operacional robusto que vá além da estruturação inicial.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

A Plataforma +IFMG permanece disponível para o município, independente de acordo entre as partes, gratuitamente para toda a comunidade, reafirmando o compromisso do IFMG com a qualificação profissional e a inclusão digital.

ASSINATURAS

Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Belo Horizonte, 08 de julho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Alceste Metzker dos Santos Gloria**, Diretor(a) de Cooperação Interinstitucional, em 08/07/2026, às 13:01, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2800806** e o código CRC **8597BEEB**.

23208.004138/2021-90	2800806v1
----------------------	-----------