MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Ouro Preto
Diretoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Seção de Inovação e Empreendedorismo
Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
- www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	Ouro Preto
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23208.004361/2023-07
NOME DO PROJETO	Hub de Inovação de Ouro Preto Francisca Mina

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto foi plenamente alcançado, resultando na efetiva implementação do Hub de Inovação Francisca Mina. O espaço foi estruturado para oferecer suporte a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, proporcionando um ambiente adequado para capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo na região de Ouro Preto. Com isso, está sendo possível fomentar o surgimento de novas iniciativas tecnológicas, promover a diversificação econômica local e reduzir a dependência da cidade em relação ao setor extrativista. Além disso, o projeto está contribuindo para a integração entre academia, setor produtivo e comunidade, fortalecendo o ecossistema de inovação do município.

2.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos estabelecidos no plano de trabalho também foram alcançados de forma satisfatória. A adequação do galpão de Material Pesado foi concluída com um pequeno atraso, garantindo infraestrutura moderna e funcional para a realização das atividades do Hub. O espaço passou por melhorias estruturais, incluindo instalações elétricas, rede de internet e iluminação, tornando-se um ambiente propício para workshops, treinamentos e desenvolvimento de projetos inovadores. Além disso, foram estabelecidas parcerias estratégicas com empresas e instituições de ensino, facilitando a troca de conhecimentos e possibilitando a criação de soluções inovadoras para desafios locais. Dessa forma, o projeto cumpriu seu propósito de ampliar as oportunidades de capacitação e incentivar o empreendedorismo baseado em tecnologia e inovação.

2.4 Metas e Etapas de Execução

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida

01	Implementação do Hub de Inovação Francisca Mina dentro das instalações do IFMG campus Ouro Preto.		1	unidade	1	unidade
ID	**Etapa**	**Mês Inicial Previsto** (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	**Mês Final Previsto** (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	**Mês Inicial Executado** (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	**Mês Final Executado** (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	**Comentários sobre a execução**
01	Adequação do espaço físico	1º	12º	1º	12º	
02	Lotação de mobiliário para as atividades de funcionamento do Hub de Inovação Francisca Mina.	7º	12º	7º	12º	

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Resultados Esperados		**Resultados Alcançados**	
Esperava-se que o Hub de Inovação Francisca Mina se tornasse referência para a geração de produtos e processos de base tecnológica em Ouro Preto, sem ônus financeiros para o IFMG.		O Hub foi implementado com sucesso, tornando-se um espaço de referência para inovação e tecnologia na região, atraindo empresas e promovendo a profissionalização da mão de obra local.	
ID	**Beneficiários do Projeto (Público Alvo)**	**Quantidade Prevista**	**Quantidade Alcançada**
01	Servidores e Alunos do IFMG	3450	1950
02	Comunidade Ouro-Pretana	5000	2480
	TOTAL	8450	4430

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

ID	**Natureza de Despesa**	**Item Especificação**	**Unid. Medida**	**Qtd.**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Partícipe Financiador**	**Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)**	**Partícipe Executor**	**Valor Total Executado**

01	449051	Adequação do espaço físico	unidade	1	R$615.469,50	R$615.469,50	Prefeitura de Ouro Preto	1º ao 12º	Prefeitura de Ouro Preto	R$615.469,50
02	449052	Material permanente para atividade de funcionamento do espaço	unidade	1	R$92.310,88	R$92.310,88	ADOP	7º ao 12º	ADOP	R$92.310,88
03	339030	Material de consumo para atividade de funcionamento do espaço	unidade	1	R$4.200,00	R$4.200,00	ADOP	7º ao 12º	ADOP	R$4.200,00
04	339037	Contratação de mão de obra para as atividades de funcionamento do espaço	unidade	1	R$55.750,70	R$55.750,70	ADOP	7º ao 12º	ADOP	R$55.750,70
05	339039	Custeio operacional para as atividade de funcionamento do espaço	unidade	1	R$29.727,40	R$29.727,40	ADOP	7º ao 12º	ADOP	R$29.727,40
					TOTAL	R$ 797.458,48	---------- -			R$ 797.458,48

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Durante a execução do projeto, foram enfrentados alguns desafios, como atrasos na liberação de recursos financeiros e dificuldades na contratação de mão de obra especializada para a revitalização do espaço. No entanto, esses obstáculos foram superados com a colaboração entre os parceiros e o ajuste de prazos.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

A execução do projeto reforçou a importância de um planejamento detalhado e da comunicação eficiente entre os parceiros. Além disso, a flexibilidade para ajustar prazos e processos foi fundamental para o sucesso do projeto.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

ASSINATURAS

Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Guilherme de Oliveira Walter**, **Técnico de Laboratório**, em 28/01/2025, às 19:23, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador **2178807** e o código CRC **29D39383**.

23208.004972/2024-28 2178807v1