



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
 Campus Ouro Preto
 Direção Geral
 Diretoria de Ensino do IFMG - Campus Ouro Preto
 Gerência de Ensino Superior
 Coordenação do Curso de Gastronomia do IFMG - Campus Ouro Preto
 Rua Pandiá Calógeras, 898 - Bairro Bauxita - CEP 35400-000 - Ouro Preto - MG
 - www.ifmg.edu.br

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO

As alterações solicitadas neste formulário não poderão implicar em majoração do valor, alteração da vigência ou do objeto do instrumento celebrado.

1 - IDENTIFICAÇÃO					
Nome do Projeto	Projeto Piloto de Higiene e Saúde: soluções para democratização do acesso à higienização em ambientes escolares no combate ao COVID-19				
Editais	019/2020				
Processo SEI no Convênio	23213.001491/2020-68				
Coordenador	Cristiana Santos Andreoli				
SIAPE	1759007				
Campus/Unidade	Ouro Preto				
Telefone Institucional	31 35592130				
Celular:	995783316				
E-mail:	cristiana.andreoli@ifmg.edu.br				
ITENS 2, 3 E 4 (PREENCHER CONFORME ALTERAÇÃO A SER FEITA NO PLANO DE TRABALHO)					
2 - ITENS SOLICITADOS NO PLANO DE TRABALHO QUE SERÃO RETIRADOS					
Item	Capital/Custeio	Natureza de Despesa	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Custeio	Bolsa ITI-A	12	400,00	4.800,00
02	Custeio	Material de divulgação para uso nas oficinas	01	4.000,00	4.000,00
03	Custeio	Material para as oficinas cartilha	01	4.000,00	4.000,00
04	Custeio	Camisetas	100	25,00	2.500,00
TOTAL A RETIRAR				R\$15.300,00	
3 - ITENS QUE SERÃO INSERIDOS NO PLANO DE TRABALHO					
Item	Capital/Custeio	Natureza de Despesa	Quantidade	Valor unitário	Valor total
01	Capital	Extrusora FILMAQ3D CV (matriz personalizada cônica para máxima eficiência de fluxo e qualidade do filamento. 110V ou 220V) .	01	4.000,00	4.000,00
02	Custeio	Pia sanitária	10	600,00	6.000,00
03	Custeio	Filamento PLA (diâmetro1,75mm)	47	90,90	4.272,30
04	Custeio	Curso de capacitação : para a elaboração de videos de animação https://nespol.com.br/cursos	01	427,70	427,70
05	Custeio	Assinatura anual de software de animação para produção material: https://www.videoscribe.co/en/	01	600,00	600,00
TOTAL A INSERIR				R\$ 15.300,00	
4- ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA					
(Este campo aplica-se apenas a alterações de prazos e datas constantes do plano de trabalho e não altera a					

vigência do convênio, portanto atentar para não solicitar alterações que extrapolem a vigência atual do convênio)

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Duração	
			Início	Término
I	1	Seleção de bolsistas para o projeto.	Mês 1	Mês 1
	2	Definir o espaço de trabalho e preparo do ambiente para construção dos Totens	Mês 1	Mês 3
	3	Iniciar as atividades do projeto piloto: compra de materiais	Mês 1	Mês 4
	4	Construção dos totens e pias	Mês 4	Mês 6
II	5	Elaboração e criação dos materiais didáticos (digital)	Mês 2	Mês 5
III	6	Avaliação da equipe frente às ações no campus e adequações necessárias	Mês 3	Mês 6

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5 - JUSTIFICATIVA

Solicito adequação do Plano de Trabalho, considerando a reestruturação do projeto e ajuste do cronograma de execução, informo que não haverá alteração do valor deste projeto, as adequações serão necessárias para atendimento a dinâmica na modalidade remota/virtual.

As alterações serão detalhadas a seguir:

- Bolsa: o projeto irá contemplar apenas o tipo PIBEX, serão mantidos dois bolsistas (02), no entanto haverá redução do período de permanência para seis meses (06).
- Bolsa ITI-A: o tipo de bolsa foi excluído do projeto, o valor previsto será realocado para aquisição de extrusora, equipamento primordial para produção do Totens;
- Camisetas item excluído do projeto, o valor previsto será realocado para aquisição de Filamentos PLA para produção Totens;
- Material de divulgação para uso nas oficinas e material para as oficinas cartilha : excluído do projeto o valor previsto será realocado para aquisição de mais unidades de pia sanitária e filamentos para produção do Totens;
- Como as ações serão realizadas de forma virtual se faz necessária a capacitação para produção de vídeos e material do projeto assim como a aquisição de software para produzir o material (vídeos) do projeto.
 - curso de capacitação : para a criação vídeos animados: <https://nespol.com.br/cursos>
 - assinatura anual de software de animação produção de material para elaboração e desenvolvimento dos materiais didático formato virtual: <https://www.videoscribe.co/en/>

6 - ASSINATURA DE DEFERIMENTO

Esta solicitação de alteração só possui validade se assinado pelo coordenador do projeto.
A alteração somente poderá ser executada após deferimento da área responsável pelo Edital (PROEX, PRPPG, PROEN, etc) o qual o projeto está vinculado.

Ouro Preto, 17 de junho de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Grasiella Moreira Almeida, Diretor(a) de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão**, em 18/06/2021, às 08:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Santos Andreoli, Professora**, em 18/06/2021, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **0873373** e o código CRC **7CCD600D**.