



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Piumhi
Diretoria de Ensino
Docentes Campus Avançado Piumhi
Rua Severo Veloso 1880 - Bairro Bela Vista - CEP 37925-000 - Piumhi - MG
(37)3371-3353 - www.ifmg.edu.br

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DE PARCERIA

As alterações solicitadas neste formulário não poderão implicar alteração da vigência ou do objeto do instrumento celebrado.

1 - DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto	IMPLANTAÇÃO DO AMBIENTE DE INOVAÇÃO DO IFMG - CAMPUS AVANÇADO PIUMHI
Processo SEI Original	23208003438202071
Coordenador	Felipe da Silva Alves

2 - ITENS A RETIRAR DO PROJETO

Item	Capital/Custeio	Natureza de Despesa	Quantidade a Retirar	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviço de vidraçaria para execução de lousa de vidro temperado 6mm com película de segurança branca aplicada no verso; aprox. 200x120cm; fixação com prolongadores cromados 2,5cm; recomenda-se garantia mínima de 10 anos	Custeio		1	R\$ 1108,90	R\$ 1108,90
Armário alto pré-fabricado com corpo e portas de aço, pintura epóxi, pés fixos; 90x40x200cm; montagem no local; vermelho; recomenda-se garantia mínima de 6 meses.	Capital		1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
TOTAL A RETIRAR (R\$)					

3 - ITENS A INCLUIR NO PROJETO

Item	Capital/Custeio	Natureza de Despesa	Quantidade a Incluir	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviço de vidraçaria para execução de lousa de vidro temperado 6mm sem película de segurança branca aplicada no verso; aprox. 187x120cm; fixação com prolongadores cromados 2,5cm; recomenda-se garantia mínima de 10 anos	Custeio		3	R\$ 369,64	R\$ 1108,92
Cômoda com 6 gavetas; cor: branca; dimensões: 61x47x133cm.	Capital		1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
TOTAL A INCLUIR (R\$)					

4 - METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

<input type="checkbox"/> Inclusão de Meta <input type="checkbox"/> Exclusão de Meta <input type="checkbox"/> Alteração de Meta			
ID Meta	Meta	Indicador Físico	
		Quantidade	Unidade de Medida
ID Etapa	Etapa	Partícipe Responsável	Período de Realização Início / Fim
01			
02			
03			
04			

ASSINATURAS
Coordenador(a) do projeto
Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Piumhi, 05 de outubro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe da Silva Alves, Fiscal de Contrato**, em 05/10/2022, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Norimar de Melo Verticchio, Coordenador(a) de Inovação**, em 06/10/2022, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1341088** e o código CRC **E79D14DC**.

23715.000901/2022-64

1341088v1