



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Reitoria
Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura
Diretoria de Cooperação Interinstitucional
Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Bunitis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
- www.ifmg.edu.br

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PARCERIA

DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	Campus Bambuí
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23209.003633/2019-57
NOME DO PROJETO	Projeto Bambuí Mais Verde

JUSTIFICATIVA PARA PRORROGAÇÃO

Faz-se necessário realizar a sua prorrogação até a data de 20/01/2025 porque é necessário a produção de mais mudas para atender à comunidade e continuar o processo de arborização e recuperação das áreas degradadas.

Manifestação dos Partícipes

A Prefeitura Municipal de Bambuí se manifestou favorável à prorrogação da parceria através do Ofício 153/2023/PMB (documento SEI 1754550).

ETAPAS PARA PRORROGAÇÃO

Dicas para preenchimento: Copie as metas e etapas do plano de trabalho original que farão parte do período de prorrogação alterando os prazos das etapas que serão desenvolvidas neste período a ser prorrogado

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida
x	Preparo de substratos e recipientes	4.600 recipientes	Unidade

ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução no período a ser prorrogado. ex. ... 13º, 14º, 15º...)	Mês Final (Indicar mês de execução no período a ser prorrogado. ex. ... 13º, 14º, 15º...)
01	Aquisição de terra de subsolo - no próprio campus	Patrícia Lage	01	12
02	Esterco bovino - no próprio campus	Patrícia Lage	01	12
03	Preenchimento dos recipientes	Patrícia Lage	01	13
...				
n				

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida
y	Produção das Mudanças	4.000 mudas	Unidade

ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução no período a ser prorrogado. ex. ... 13º, 14º, 15º...)	Mês Final (Indicar mês de execução no período a ser prorrogado. ex. ... 13º, 14º, 15º...)
01	Coleta de sementes e estacas	Patrícia Lage	01	12
02	Semeio no recipientes	Patrícia Lage	01	13
03				

...			
n			

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida
z	Desenvolvimento das mudas	4.000 mudas	unidade
ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução no período a ser prorrogado. ex. ... 13º, 14º, 15º...) Mês Final (Indicar mês de execução no período a ser prorrogado. ex. ... 13º, 14º, 15º...)
01	Manutenção da irrigação	Patrícia Lage	01 13
02	Limpeza das ervas invasoras	Patrícia Lage	01 13
03	Fertilização periódica	Patrícia Lage	01 13
...			
n			

ASSINATURAS

Coordenador(a) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Lage, Bióloga**, em 30/11/2023, às 12:20, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Silveira Raposo, Diretor(a) de Extensão, Esporte e Cultura**, em 30/11/2023, às 12:56, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Helenise Aparecida Silva Carvalho, Diretor(a) Geral Substituto(a)**, em 30/11/2023, às 15:30, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1755832** e o código CRC **AD7CA19A**.

23208.004288/2023-65

1755832v1