



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Reitoria
Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura
Diretoria de Cooperação Interinstitucional
Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
- www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	Formiga
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23211.001314/2023-44
NOME DO PROJETO	Projeto de Ensino Carreira 3D

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso

Objetivo Geral: Realizar um treinamento de alto impacto com os alunos do IFMG Campus Formiga para capacitação destes na construção de uma carreira profissional de sucesso.

Situação: Objetivo geral alcançado.

2.3.2 Objetivos Específicos

Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso

Objetivos específicos:

- Proporcionar ao estudante a realização de uma autoanálise para identificação das possibilidades de sua carreira profissional;
- Realizar treinamentos presenciais com módulos temáticos que exploram habilidades específicas para obter uma carreira de sucesso;
- Criar uma rede de mentores para os estudantes;
- Participar da Feira Tecnológica do Inatel;
- Proporcionar ao estudante a construção de um plano individual de carreira.

Situação: Objetivos específicos alcançados. O projeto ocorreu conforme o plano de trabalho.

2.4 Metas e Etapas de Execução

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
1	Processo seletivo	1	Processo seletivo	1	Processo seletivo	
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
1.1	Criar formulário de inscrição no Google Formulários	1º	1º	1º	1º	A execução ocorreu conforme planejado.
1.2	Criar Barema para avaliar as inscrições	1º	1º	1º	1º	A execução ocorreu conforme planejado.
1.3	Criar documento para estabelecer as normas do processo seletivo	1º	1º	1º	1º	A execução ocorreu conforme planejado.

1.4	Criar material de divulgação	1º	1º	1º	1º	A execução ocorreu conforme planejado.
1.5	Fazer campanha de divulgação com os alunos	1º	1º	3º	3º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade. Link da matéria de divulgação do projeto https://formiga.ifmg.edu.br/todas-noticias/2637-projeto-de-ensino-ira-capacitar-estudantes-no-direcionamento-da-carreira-profissional
1.6	Realizar fase 1 do processo seletivo	1º	1º	3º	3º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade. Links com resultados da primeira fase. https://formiga.ifmg.edu.br/todas-noticias/2748-resultado-da-primeira-fase-do-processo-seletivo-carreira-3d-2 https://formiga.ifmg.edu.br/todas-noticias/2749-resultado-da-primeira-fase-do-processo-seletivo-carreira-3d-3
1.7	Realizar fase 2 do processo seletivo	1º	1º	3º	4º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade. A execução ocorreu conforme planejado.
1.8	Divulgar resultado final do processo seletivo	1º	1º	4º	4º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade. Link com resultado final https://formiga.ifmg.edu.br/todas-noticias/2760-resultado-final-do-processo-seletivo-para-o-projeto-de-ensino-carreira-3d

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
2	Criar uma metodologia para identificar o perfil profissional e perspectivas do aluno	01	Metodologia	01	Metodologia	
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
2.1	Criar questionário no Googleforms	2º	3º	2º	3º	A execução ocorreu conforme planejado.

2.2	Criar Mapa de habilidades e competências	2º	3º	2º	3º	A execução ocorreu conforme planejado.
2.3	Criar planilha de match profissional	2º	3º	2º	3º	A execução ocorreu conforme planejado.
2.4	Criar o AVA com a disponibilização do material de apoio dividido por segmento ou módulo	2º	3º	2º	3º	A execução ocorreu conforme planejado.

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
3	Criação da rede de mentores		01	Rede de mentores	01	Rede de Mentores
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
3.1	Criação de um material de orientação e roteiro para mentoria	2º	3º	2º	3º	A execução ocorreu conforme planejado.
3.2	Identificar os mentores com base no resultado de perfil profissional almejado pelo aluno	3º	4º	5º	5º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade.
3.3	Gerenciar a conexão entre mentor e mentorado	3º	4º	5º	6º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade.

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
4	Encontros presenciais		03	Encontros Presenciais	03	Encontros Presenciais
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
4.1	Planejar Encontro 1	2º	3º	3º	4º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade.

4.2	Realizar Encontro 1	3º	3º	4º	4º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade. Link da matéria publicada sobre o primeiro encontro https://formiga.ifmg.edu.br/todas-noticias/2775-realizado-o-primeiro-encontro-do-projeto-de-ensino-carreira-3d
4.3	Planejar Encontro 2	3º	4º	4º	5º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade.
4.4	Realizar Encontro 2	4º	4º	5º	5º	A atividade foi realizada conforme. Houve alteração nos meses de realização da atividade.
4.5	Planejar Encontro 3	5º	6º	5º	6º	A execução ocorreu conforme planejado.
4.6	Realizar Encontro 3	6º	6º	6º	6º	A execução ocorreu conforme planejado. Link da matéria publicada sobre a conclusão do projeto https://formiga.ifmg.edu.br/todas-noticias/2816-projeto-de-ensino-carreira-3d-conclui-atividades

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
5	Viagem à Feira Tecnológica do Inatel	01	Viagem	01	Viagem	
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
5.1	Planejar e gerenciar a viagem junto ao setor de transporte, à administração do IFMG Campus Formiga, aos alunos participantes do projeto e à comissão organizadora da Feira Tecnológica do Inatel	3º	4º	3º	4º	A execução ocorreu conforme planejado.
5.2	Acompanhar os alunos na viagem	4º	4º	4º	4º	Link da matéria publicada sobre a realização da viagem ao Inatel https://formiga.ifmg.edu.br/todas-noticias/2791-participantes-do-projeto-de-ensino-carreira-3d-participam-da-42a-fetin

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados	Resultados Alcançados

<p>Como resultados esperados almeja-se uma nova percepção dos estudantes participantes do projeto em relação às perspectivas de sua vida profissional. A ideia é que eles conheçam as inúmeras possibilidades presentes em cada área de atuação e identifique qual delas melhor se encaixa dentro do seu perfil profissional e que esteja mais alinhada com seus objetivos e princípios. Durante o treinamento serão oferecidas ferramentas para que os estudantes potencializem e explorem suas habilidades técnicas e cognitivas, e desenvolvam uma visão realista de si e do mercado de trabalho, de forma a terem mais autonomia em seus processos de tomadas de decisão. Além dos resultados no aprendizado e desenvolvimento dos alunos, as parcerias com as empresas e a construção da rede de mentores irá proporcionar mais engajamento do IFMG Campus Formiga com a comunidade externa, estreitando laços e estabelecendo novas possibilidades com agentes protagonistas no círculo empresarial e empreendedor da cidade de Formiga.</p>		<p>Os frutos colhidos pelo projeto Carreira 3D superaram as expectativas, delineando uma transformação significativa na percepção dos estudantes participantes em relação às suas trajetórias profissionais. Os resultados desejados materializaram-se com precisão, guiando os participantes na descoberta das diversas facetas de cada área de atuação e incentivando a identificação precisa daquela que melhor se coaduna com seu perfil e aspirações. O treinamento não apenas proporcionou ferramentas para a amplificação e exploração das habilidades técnicas e cognitivas dos estudantes, mas também os dotou de uma visão realista tanto de si mesmos quanto do dinâmico mercado de trabalho. Este enfoque capacitou-os a exercer maior autonomia em suas decisões. Além do impacto direto no aprendizado e desenvolvimento dos alunos, as parcerias estabelecidas com as empresas e a construção de uma robusta rede de mentores consolidaram o comprometimento do IFMG Campus Formiga com a comunidade externa. Essa colaboração estreitou laços, abrindo novas perspectivas e fortalecendo relações com os protagonistas do cenário empresarial e empreendedor da cidade de Formiga.</p>	
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada
01	Alunos do IFMG Campus Formiga	20	20
TOTAL		20	20

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado
01	339014.14	Diária para a professora Maísa Kely de Melo para o evento Feira Tecnológica do Inatel, na cidade Santa Rita do Sapucaí, nos dias 27 e 29 de setembro de 2023. Processo SEI 23211.001579/2023-42	Und.	1	R\$ 105,88	R\$ 105,88	IFMG Campus Formiga	25/09/23	IFMG Campus Formiga	R\$ 105,88

02	339014.14	Diária para a servidora Ana Maria Teles, jornalista, para o evento Feira Tecnológica do Inatel, na cidade Santa Rita do Sapucaí, nos dias 27 e 29 de setembro de 2023. Processo SEI 23211.001644/2023-30	Und.	1	R\$ 120,54	R\$ 120,54	IFMG Campus Formiga	26/09/2023	IFMG Campus Formiga	R\$ 120,54
03	339018.01	Pagamento de auxílio financeiro aos alunos, para o evento Feira Tecnológica do Inatel, na cidade Santa Rita do Sapucaí, nos dias 27 e 29 de setembro de 2023. Processo SEI 23211.001559/2023-71	Und.	1	R\$ 765,00	R\$ 765,00	IFMG Campus Formiga	03/11/23	IFMG Campus Formiga	R\$ 765,00
04	339033.03	Pagamento de fretamento de ônibus para os alunos, para o evento Feira Tecnológica do Inatel, na cidade Santa Rita do Sapucaí, nos dias 27 e 29 de setembro de 2023 . Processo SEI 23211.001559/2023-71	km	580,5	R\$ 8,00	R\$ 4644,00	IFMG Campus Formiga	19/10/23	IFMG Campus Formiga	R\$ 4644,00
05	339030.96	Pagamento de material de divulgação, banners e flyers para projeto de ensino da professora Maisa Kely de Melo, denominado Carreira 3D. Processo SEI 23211.000725/2023-12	Und.	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	IFMG Campus Formiga	19/07/23	IFMG Campus Formiga	R\$ 500,00

06	339030.96	Pagamento de confecção de bolsa tipo saco personalizada para os alunos do Projeto de Ensino Carreira 3D. Processo SEI 23211.001350/2023-16	Und.	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00	IFMG Campus Formiga	19/09/23	IFMG Campus Formiga	R\$ 125,00
07	33903623	Pão de queijo	Kg	4	R\$40,51	R\$162,00	Prefeitura de Formiga	16/09/2023	Prefeitura de Formiga	R\$162,00
08	33903623	Bolos de cenoura com cobertura de chocolate de 3kg	Und	2	R\$59,50	R\$119,00	Prefeitura de Formiga	16/09/2023	Prefeitura de Formiga	R\$119,00
09	33903623	Biscoito de polvilho - sabor queijo	Kg	2	R\$45,16	R\$90,32	Prefeitura de Formiga	16/09/2023	Prefeitura de Formiga	R\$90,32
10	33903623	Refrigerante	Und	6	R\$7,03	R\$42,18	Prefeitura de Formiga	16/09/2023	Prefeitura de Formiga	R\$42,18
11	33903623	Pão de queijo	Kg	4	R\$40,51	R\$162,04	Prefeitura de Formiga	21/10/2023	Prefeitura de Formiga	R\$162,04
12	33903623	Bolos de cenoura com cobertura de chocolate de 3kg	Und	2	R\$59,50	R\$119,00	Prefeitura de Formiga	21/10/2023	Prefeitura de Formiga	R\$119,00
13	33903623	Biscoito de polvilho - sabor queijo	Kg	2	R\$45,16	R\$90,32	Prefeitura de Formiga	21/10/2023	Prefeitura de Formiga	R\$90,32
14	33903623	Refrigerante	Und	6	R\$7,03	R\$42,18	Prefeitura de Formiga	21/10/2023	Prefeitura de Formiga	R\$42,18
15	33903623	Pão de queijo	Kg	4	R\$40,51	R\$162,04	Prefeitura de Formiga	18/11/2023	Prefeitura de Formiga	R\$162,04
16	33903623	Bolos de cenoura com cobertura de chocolate de 3kg	Und	2	R\$59,50	R\$119,00	Prefeitura de Formiga	18/11/2023	Prefeitura de Formiga	R\$119,00
17	33903623	Biscoito de polvilho - sabor queijo	Kg	2	R\$45,16	R\$90,32	Prefeitura de Formiga	18/11/2023	Prefeitura de Formiga	R\$90,32
18	33903623	Refrigerante	Und	4	R\$7,03	R\$28,12	Prefeitura de Formiga	18/11/2023	Prefeitura de Formiga	R\$28,12
TOTAL						R\$ 7.486,98				R\$7.486,98

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto

Um dos principais obstáculos enfrentados foi conciliar a participação de todos os alunos em todos os módulos. Houve obstáculo de locomoção dos alunos que moram em outras cidades, pois o meio de transporte usual não pôde ser acessível uma vez que os encontros ocorreram aos sábados.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto

As principais lições aprendidas referem-se ao aprendizado dos alunos. No último encontro houve o momento de feedback onde os participantes puderam expressar suas principais constatações e dar o feedback da participação no projeto. Dentre os feedbacks manifestados destacam-se alguns:

Lucas Pedrosa: possibilidade de autoconhecimento, treino de foco e disciplina, aprendizado com a vivência, paciência, desenvolver a fé em si mesmo.

Miguel: Possibilidade de direcionamento.

Luiza: Autoconhecimento, tempo para si, visão de futuro, network.

Grazielle: Hotseats foram os pontos fortes. Aprendizado sobre gestão de tempo.

João Victor: Melhorias pessoais, gestão de tempo, indicação de livros, roadmap, network.

Emanuelly: possibilidade de mentoria, reflexão sobre questões pessoais, clareza de transições, dinâmicas, gratidão.

Yasmin: Possibilidade da viagem ao Inatel, gerenciamento do tempo, palestras com temas diversos, individualidade dos processos.

A principal melhoria sugerida pelos alunos é diminuir o tempo de duração de cada encontro. Em cada encontro eram propostas muitas atividades, ao fim do dia o aproveitamento já não era o ideal.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto

"Eu faço um agradecimento especial aos mentores, cuja generosidade ao doar parte do seu tempo foi crucial para orientar e inspirar nossos alunos e aos parceiros, pela constante disponibilidade e colaboração". Maisa Melo - IFMG Campus Formiga

O participante, Lucas Pedrosa, aluno do curso de bacharelado em Administração, destacou a sua satisfação em integrar o projeto, que trouxe atividades diferentes de palestras convencionais e apresentações com slides. "Nos três encontros que tivemos, cada um forneceu um pilar importante para nossa carreira profissional: autoconhecimento, foco e disciplina e fé, tanto religiosa quanto na gente". Lucas Pedrosa

João Vitor, estudante de Ciência da Computação, ressaltou que valeu muito a pena ter participado do projeto, pois "a versão de mim hoje, é muito melhor do que a versão de um mês atrás e eu sou muito grato por isso".

Outros pontos que os estudantes destacaram foi a qualidade e experiência dos convidados além do contato com colegas de diferentes cursos e mesclando nível técnico e graduação possibilitando uma grande troca de experiências.

Fernanda Castro conta que "o projeto Carreira 3D nasceu da vontade de fazer com que os estudantes universitários do IFMG tivessem maior clareza para conduzir a sua carreira profissional, evitando cometer erros que, nós que já passamos pelo processo, cometemos".

A treinadora, Fernanda Castro destaca que, ao longo do projeto foi possível perceber o quanto os alunos possuem determinação e força de vontade para realizar seus sonhos. "Através das dinâmicas, das palestras, dos hot seats e do encontro com o mentor, foi possível abrir a visão dos estudantes para que eles entendessem que carreira não é um caminho definitivo, mas sim, a construção de um caminho através de comportamentos, habilidades e atitudes. Para nós da Master You Treinamentos foi uma parceria que deu muito certo e esperamos que outros projetos venham para o próximo ano!"

ASSINATURAS

Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Maisa Kely de Melo, Professora**, em 14/02/2024, às 17:46, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA MARIA RODRIGUES CASTRO, Usuário Externo**, em 15/02/2024, às 07:52, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Maria Teles, Jornalista**, em 16/02/2024, às 11:30, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1828219** e o código CRC **F760BBB8**.

23208.004467/2023-01

1828219v1