



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Ipatinga
Rua Maria Silva, 125 - Bairro Veneza - CEP 35164-261 - Ipatinga - MG
31997347688 - www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	Ipatinga
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23717.000009/2023-44
NOME DO PROJETO	Acordo de cooperação entre IFMG-Ipatinga e AASV-SERTEP

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral não foi alcançado devido à não execução do objeto, em função da indisponibilidade financeira para sua realização.

2.3.2 Objetivos Específicos

Não foi alcançado devido à não execução do objeto, em função da indisponibilidade financeira para sua realização.

2.4 Metas e Etapas de Execução

Não executadas, em função da indisponibilidade financeira para sua realização.

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	
01	Realização de reuniões	4	Número de reuniões	
ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial	Mês Final
01	Confecção dos editais	IFMG-IPATINGA	1º	1º
02	Divulgação dos editais	IFMG-IPATINGA	1º	1º
03	Seleção das equipes	IFMG-IPATINGA	1º	1º
04	Reuniões alinhamento Geral	IFMG-IPATINGA AASV-SETEP	1º	1º

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	
02	Atendimento a jovens e adolescentes do PAT pelo IFMG-IPATINGA	12	Alunos	
ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial	Mês Final
01	Oferta das disciplinas prevista nos módulos II, III, IV e intensivo.	IFMG-IPATINGA	1º	18º
02	Acompanhamento do programa.	AASV-SETEP	1º	18º
03	Fechamento e relatório final do projeto.	IFMG-IPATINGA AASV-SETEP	18º	20º

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Resultados Esperados		Resultados Alcançados	
Contribuir de forma decisiva com aprendizado e qualificação profissional para esses jovens atendidos, a fim de ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho de maneira mais fácil e rápida após a conclusão do programa. Contribuir para melhoria do campus Ipatinga com investimentos na unidade.		Não executado, em função da indisponibilidade financeira para sua realização.	
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada
01	Alunois PAT	12 alunos	0 alunos
TOTAL		12	0

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

Não existiu aplicação financeira e desembolso, em função da indisponibilidade financeira para sua realização.

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Sem recursos financeiros para desenvolvimento do projeto.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Gerenciamento dos riscos com a disponibilidade orçamentária.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

ASSINATURAS

Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Ipatinga, 06 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Alex de Andrade Fernandes, Diretor(a) Geral - Campus Avançado Ipatinga**, em 06/09/2024, às 07:35, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2030169** e o código CRC **4A574E29**.