



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS**  
Reitoria  
Diretoria de Relações Internacionais  
Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG  
- www.ifmg.edu.br

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA**

### **1. DADOS DO PROJETO**

<b>CAMPUS/UNIDADE</b>	Reitoria / Diretoria de Relações Internacionais
<b>Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA</b>	O processo não foi tramitado via SEI tendo apenas como referência o processo de número 23208.004325/2019-59
<b>NOME DO PROJETO</b>	Acordo de Cooperação entre Universidad de La Empresa (Uruguay) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais

### **2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO**

#### **2.3.1 Objetivo Geral**

O presente acordo de cooperação tem como objetivo desenvolver ações conjuntas entre a UDE e o IFMG na área da internacionalização. No entanto, devido a fatores internos e externos, ainda não foi possível concretizar as iniciativas previstas no âmbito dessa parceria.

#### **2.3.2 Objetivos Específicos**

Desenvolvimento de ações conjuntas entre a UDE e o IFMG com a finalidade de potencializar a docência de graduação e pós-graduação, o desenvolvimento de projetos, a produção acadêmica, o intercâmbio de professores e estudantes e a realização de ações de vinculação internacional dentro das áreas que manifestassem interesse.

### 2.4 Metas e Etapas de Execução

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
01	Não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	não se aplica	
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Não se aplica	-	-	-	-	-

### 2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Resultados Esperados		Resultados Alcançados	
Não se aplica			
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada
01	Não se aplica	-	-
<b>TOTAL</b>			

### 3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

**3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso**

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Participe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Participe Executor	Valor Total Executado
01	-	Não se aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>						R\$	-----			R\$

**4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS**

Ressalta-se que o presente acordo foi firmado em outubro de 2019 em gestão anterior no IFMG. Assim, em razão da pandemia, da Universidade ser privada e não pública, além das mudanças de gestão na DRI, não foi possível a concretização de nenhuma ação de internacionalização no âmbito do referido projeto. Pretende-se realizar uma reunião com os gestores da UDE a fim de verificar a possibilidade de futuras ações conjuntas. Nesse sentido, caso oportunidades sejam vislumbradas será realizado um novo acordo de cooperação obedecendo toda a tramitação via SEI.

**5. LIÇÕES APRENDIDAS**

A comunicação entre as partes envolvidas é fundamental no sentido de estabelecer os objetivos e possíveis ações para a real efetivação do acordo

**6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS**

Não se aplica

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Catia Barros de Souza, Secretária Executiva**, em 16/10/2024, às 11:49, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



Documento assinado eletronicamente por **Oiti Jose de Paula, Diretor(a) de Relações Internacionais**, em 17/10/2024, às 09:59, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2072448** e o código CRC **A15B4FF9**.

---