



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Ouro Preto
Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura
Rua Pandiá Calógeras, 898 - Bairro Bauxita - CEP 35400-000 - Ouro Preto - MG
- www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	Ouro Preto
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23208.003438/2020-71
NOME DO PROJETO	Política de inovação do IFMG Campus Ouro Preto: a implantação do Laboratório de Inovação para contribuição ao ecossistema de inovação

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso

O objetivo geral desta proposta para a construção de espaços inovadores foi implantar uma política de inovação no IFMG Campus Ouro Preto, por meio da criação de um ecossistema de inovação e empreendedorismo a partir do uso do espaço *maker* como *hub* de difusão e compartilhamento de infraestrutura, serviços e conhecimentos em ações de ensino, pesquisa e extensão. O objetivo geral foi atingido, por meio da criação do espaço que hoje é chamado de iFabLab, cujo sítio eletrônico é: <https://espacomaker.ouropreto.ifmg.edu.br/>. A execução do projeto ocorreu a partir da alteração do processo 23208.003987/2020-45, alterando o convênio 04/2020 entre o IFMG e a FADEMA. O gerenciamento dos recursos ocorreu via FADEMA com o projeto 160 - Ambientes de Inovação Ouro Preto.

2.3.2 Objetivos Específicos

Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso

1) Revisão do Projeto Preliminar para construção do Projeto Final: esta fase ocorreu com sucesso em parceria com a Docente Ana Paula Barbosa, do IFMG campus Santa Luiza, finalizando com o plano de trabalho e plantas do espaço.

2) Restaurar e reformar a Oficina Mecânica e implantação do espaço *maker* e do Laboratório de Inovação: a localização do espaço para reforma foi alterada para o prédio anexo ao Pavilhão de Metalurgia, devido ao tamanho dos equipamentos que foram adquiridos a partir da união de outros projetos de foram captados durante a pandemia de COVID-19.

3) Incentivar a cultura da inovação por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão: esta fase foi realizada com sucesso, sendo hoje o espaço iFabLab uma referência no assunto para a Microrregião de Ouro Preto e para o IFMG.

4) Colaborar com os arranjos produtivos locais para captação de parcerias: O objetivo foi alcançado, sendo realizados vários eventos, divulgados no perfil do Instagram: ifablab_op. Agluns exemplos de parcerias foram realizadas entre a Universidade Federal de Ouro Preto, Prefeitura Municipal de Ouro Preto e outras organizações da sociedade civil.

2.4 Metas e Etapas de Execução

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
01	Política de inovação do IFMG Campus Ouro Preto: a implantação do Laboratório de Inovação para contribuição ao ecossistema de inovação		1	espaço	1	espaço
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Preparo do espaço físico e compras de materiais.	01/07/2021	01/12/2021	01/12/2021	04/08/2023	
02	Contrato de prestadores de serviço (PJ)	01/07/2021	01/12/2021	01/12/2021	04/08/2023	

03	Contrato de prestadores de serviço (PF)	01/07/2021	01/12/2021	01/12/2021	04/08/2023	
04	Montagem do espaço	01/07/2021	01/12/2021	01/12/2021	04/08/2023	

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados		Resultados Alcançados	
1) Implementação do Laboratório de Inovação e operação do espaço <i>maker</i> do IFMG Campus Ouro Preto visando sua ampliação; 2) Fortalecimento do ecossistema de inovação presente na Microrregião de Ouro Preto, difusão da cultura <i>maker</i> , de inovação e empreendedorismo na comunidade atendida pelo campus; 3) Formação de recursos humanos e captação de recursos materiais e projetos para manutenção e expansão do Laboratório de Inovação do IFMG Campus Ouro Preto; 4) Fomento para a geração de produção de propriedade intelectual; 5) Colaboração e fortalecimento de parcerias com o setor produtivo e com os atores sociais estratégicos dos arranjos produtivos locais que permita a geração de novos negócios locais de base tecnológica; 6) Captação de recursos visando sustentar as atividades e manutenção do espaço <i>maker</i> no Laboratório de Inovação após o término deste projeto.		Entende-se que todos os resultados esperados foram alcançados.	
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada
01	Estudantes IFMG campus Ouro Preto	2.820	2.820

02	População Município Ouro Preto	74.821	74.821
03	População Município Mariana	61.387	61.287
TOTAL		139.028	139.028

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado (R\$)
01		Contratação de pintor	dias	16	246,875	3950,00	IFMG	05/07/2023	FADEMA	3950,00
02		Contratação de pedreiro	dias	06	126,66	760,00	IFMG			serviço fornecido pelo campus.
03		Contratação Pintor - Patronal- pintor	imposto	1	790,00	790,00	IFMG	05/07/2023	FADEMA	790,00
04		Contratação de empresa especializada para executar piso de granilite/granitina	área m2	250	80,00	20.000,00	IFMG			serviço fornecido pelo campus.
05		Contratação de serviço de vidraçaria	área m2	10	70,00	700,00	IFMG			serviço fornecido pelo campus.

06		Tinta acrílica fosca para parede (base)	lata	3	300,00	900,00	IFMG	01/02/2023	FADEMA	899,70
07		Tinta acrílica fosca	lata	2	1.305,00	2.610,00	IFMG	01/02/2023	FADEMA	2.610,00
08		Tinta acrílica fosca	lata	2	900,00	1.800,00	IFMG	01/02/2023	FADEMA	1.520,00
09		Tinta lousa	lata	3	666,50	1.999,50	IFMG	01/02/2023	FADEMA	1.999,50
10		Tinta esmalte para madeira e metal	lata	4	144,65	578,60	IFMG	01/02/2023	FADEMA	578,60
11		Massa corrida para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto	lata 25 kg	2	100,00	200,00	IFMG	01/02/2023	FADEMA	184,00
12		Rodapé de PVC Wood branco	metro	100	14,099	1.409,90	IFMG			serviço fornecido pelo campus.
13		Tinta de piso acrílica Cor: preto; marcas recomendadas: Coral ou Suvinil - fica mais em conta comprar a tinta de piso e aplicar na parede do que manipular a tinta preta de parede (pode ser aplicado na parede)	lata	1	302,00	302,00	IFMG	01/02/2023	FADEMA	302,00
TOTAL						R\$ 36.000,00	----- -----			R\$ 12.833,80

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto

- 1) A pandemia de COVID-19 dificultou toda a realização do trabalho até o ano de 2022, atrasando todos os processos relacionados.
- 2) Estimulação da cultura empreendedora e de inovação na Microrregião de Ouro Preto.
- 3) Dificuldades de comunicação e de execução com a executora dos recursos financeiros.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto

Durante o processo de criação do espaço, a união dos servidores que captaram recursos relacionados ao tema conferiu a proposta inicial um aumento de força e energia, o que contribui com o fortalecimento da proposta e o sucesso do projeto.

A promoção da cultura de inovação deve ser adaptada a cultura local.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto

Sem comentários adicionais.

ASSINATURAS

Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Ouro Preto, 11 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Alves de Oliveira, Diretor(a) de Extensão, Esporte e Cultura - Campus Ouro Preto**, em 11/10/2024, às 15:14, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Rafael Nogueira Gomes, Diretor(a) Geral Substituto(a) - Campus Ouro Preto**, em 11/10/2024, às 15:25, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2070000** e o código CRC **EBCDDBE9**.

23208.001749/2024-29

2070000v1