



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Itabirito
Ambiente de Inovação do Campus Avançado Itabirito
 Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
 - www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	IFMG Campus Itabirito
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23810.000344/2022-01
NOME DO PROJETO	Ambiente de Inovação IFMG <i>campus</i> Itabirito - Ampliação de Acesso e Prospecção de Projetos

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso

O projeto se iniciou com o seguinte objetivo:

Prospectar projetos a serem desenvolvidos no Ambiente de Inovação do IFMG *campus* Itabirito tornando-o um espaço acessível a todos os cidadãos itabiritenses, capaz de estimular o empreendedorismo, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de inovações, onde estudante, pesquisadores, empresários e empreendedores possam interagir em um mesmo ambiente e transformar ideias em soluções tecnológicas, incentivando a cultura de inovação e empreendedorismo no nosso município, gerando renda e melhoria na qualidade de vida.

O Objetivo proposto foi concluído, diversos projetos foram realizado no AIE, além disso, e espaço ficou acessível a toda população de Itabirito, e foi utilizado tanto pela comunidade interna do IFMG quando pela comunidade Externa. O Ambiente também foi um espaço de promoção de eventos, bem como, teve presença em diversos eventos. Foram ofertados cursos na área de inovação e empreendedorismo à comunidade, foram realizados projetos de inovação e pré-incubação de empresas. O sucesso a que se deu o projeto pode ser evidenciado por uma procura orgânica do espaço, várias empresas e pessoas físicas já tem procurado o espaço para realização de projetos em conjunto.

2.3.2 Objetivos Específicos

Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso

- Propiciar o surgimento de novas ideias e a construção de conhecimentos necessários para o desenvolvimento das mesmas.

O ambiente de inovação é um espaço aberto, várias editais foram realizados com a finalidade de tirar ideias do papel, como foi o edital de projetos de inovação e de pré-incubação.

- Desenvolvimento de protótipos e elementos de hardware e software visando novos produtos, ideias e soluções.

Nos projetos de pré incubação, protótipos foram desenvolvidos, um deles foi o protótipo de automação dos tanques de cerveja da cervejaria uaimii, onde um aplicativo foi criado para monitor a temperatura do tanque de cerveja,

- Possibilitar acesso a ferramentas/equipamentos para desenvolvimento de trabalhos práticos em um ambiente integrador.

O ambiente foi utilizado, por diversas vezes, por alunos para realização de trabalhos, foi muito utilizado para realização de trabalhos de conclusão de curso.

- Formar um ecossistema baseado em parcerias público-privadas que estimulem estudantes a transformarem suas ideias em negócios.

Várias parcerias foram estabelecidas com empresas locais, atualmente alguns projetos vêm sendo desenvolvido junto a essas empresas, além disso, algumas empresas têm utilizado o espaço para realização de reuniões, networking e desenvolvimento de projetos.

- Abrigar instituições incubadas, para possibilitar o seu crescimento até que a empresa possua autonomia de funcionamento.

Empresas foram pré-incubadas no espaço por meio de edital.

- Desenvolvimento de projetos de relevância acadêmica, para benefício do Instituto e da comunidade onde ele está inserido.

Diversos projetos com relevância foram realizados no espaço, nesse processo 23208.005478/2024-81 pode ser encontrado o caminho da planilha que dá acesso a todos os processos que são vistos longo desse documento de prestação de contas.

2.4 Metas e Etapas de Execução

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas

ID	Meta		Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
1	Prospecção de projetos		3	Projetos	3	2	Projetos
ID	Etapa	Participe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
1	Seleção de bolsistas para atuação e apoio na execução dos projetos no Ambiente de Inovação	IFMG - Itabirito	1º	2º	3º	3º	Executado por meio do Edital - EDITAL 07/2023 - Processo 23810.000185/2023-18
2	Desenvolvimento de metodologia para prospecção de projetos inovadores a serem desenvolvidos no Ambiente de Inovação do IFMG/campus Itabirito	IFMG - Itabirito	1º	3º	2º	6º	Executado por meio do Edital - EDITAL 12/2023 - Processo 23810.000321/2023-70
3	Elaboração de edital para seleção de projetos	IFMG - Itabirito	1º	2º	5º	6º	Executado por meio do Edital - EDITAL 12/2023 - Processo 23810.000321/2023-70
4	Publicação do edital de seleção de projetos	IFMG - Itabirito	2º	3º	6º	6º	Publicado no link: https://www.ifmg.edu.br/itabirito/noticias/ambiente-de-inovacao-do-ifmg-campus-itabirito-seleciona-projetos-e-empreendimentos-de-base-tecnologica-para-o-

							programa-de-pre-incubacao
5	Divulgação do edital de seleção de projetos	IFMG - Itabirito/ Prefeitura Itabirito	2°	3°	6°	6°	Publicado no link: https://www.ifmg.edu.br/itabirito/noticias/ambiente-de-inovacao-do-ifmg-campus-itabirito-seleciona-projetos-e-empresendimentos-de-base-tecnologica-para-o-programa-de-pre-incubacao
6	Seleção dos projetos	IFMG - Itabirito	2°	3°	7°	7°	Publicado no link: https://www.ifmg.edu.br/itabirito/noticias/divulgado-o-resultado-preliminar-da-selecao-de-projetos-para-o-programa-de-pre-incubacao-do-ambiente-de-inovacao
7	Reuniões de alinhamento com os orientadores dos projetos selecionados	IFMG - Itabirito	2°	3°	18°	18°	Realizado pelo Coordenador Operacional e Registrado no processo de pagamento mensal. 23810.000403/2024-03 23810.000458/2024-13 23810.000663/2024-71 23810.000665/2024-60 23810.000699/2024-54
8	Assinatura de documentos necessários para a formalização e desenvolvimento dos projetos	IFMG - Itabirito	3°	3°	18°	18°	Realizado pelo Coordenador Operacional e Registrado no processo de pagamento mensal. 23810.000403/2024-03 23810.000458/2024-13 23810.000663/2024-71 23810.000665/2024-60 23810.000699/2024-54
ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
2	Desenvolvimento dos projetos selecionados	3	Projetos	3	2	Projetos	

ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial	Mês Final	Mês Inicial Executado	Mês Final Executado	Comentários sobre a execução
			(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º ...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	
1	Aquisição e instalação de materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento de projetos no Ambiente de Inovação	IFMG - Itabirito / Prefeitura Itabirito	1º	2º	1º	17º	Execução pode ser encontrada nos anexos desse processo
2	Disponibilização do Ambiente de Inovação (espaço maker, coworking, incubação de empresas, etc) para realização de atividades necessárias aos projetos.	IFMG - Itabirito	2º	8º	12º	17º	Ambiente foi disponibilizado durante todo o projeto.
3	Seleção de docentes orientadores para atuação na execução dos projetos no Ambiente de Inovação	IFMG - Itabirito	2º	2º	17º	17º	Execução por meio do Edital EDITAL 08/2024 referente ao processo - 23810.000249/2024-61
4	Execução dos projetos	IFMG - Itabirito	3º	8º	18º	21º	Relatório com todo trabalho pode ser encontrado nos processos: 23810.000683/2024-41; 23810.000583/2024-15
5	Elaboração de relatórios de resultados	IFMG - Itabirito	7º	8º	22º	22º	Relatório com todo trabalho pode ser encontrado nos processos: 23810.000683/2024-41; 23810.000583/2024-15
6	Divulgação dos resultados	IFMG - Itabirito	8º	8º	23º	23º	Relatório com todo trabalho pode ser encontrado nos processos: 23810.000683/2024-41; 23810.000583/2024-15

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
3	Apoio à execução de projetos com alunos do IFMG	2	Projetos	2	4	Projetos

ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial	Mês Final	Mês Inicial Executado	Mês Final Executado	Comentários sobre a execução
			(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º ...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	
1	Definição dos projetos a serem executados	IFMG - Itabirito / Prefeitura Itabirito	10º	18º	10º	25º	Os projetos executados pelos alunos no ambiente de inovação foram: Projeto de pré-incubação - gatekeeper; Projeto de Pré-incubação - Controle e monitoramento remoto de temperatura de tanques de cerveja; Projeto de Inovação - Código X; Projeto de Inovação - Metodologias Ativas de Ensino
2	Execução dos projetos	IFMG - Itabirito	11º	18º	11º	25º	Todos os projetos foram executados juntos aos bolsistas e os relatórios das atividades desenvolvidas podem ser encontrados junto aos processos de pagamento de cada um deles

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
4	Cursos de curta duração	3	Projetos	3	2	Projetos

ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial	Mês Final	Mês Inicial Executado	Mês Final Executado	Comentários sobre a execução
			(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º ...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	
1	Definição das linhas temáticas que serão abordadas na construção dos cursos	IFMG - Itabirito / Prefeitura Itabirito	12º	13º	12º	13º	Foram definidas linhas temáticas na área de inovação e empreendedorismo

							entre a equipe gestora do AIE. A estratégia visou fortalecer o conceito de cultura maker e learning by doing
2	Elaboração de edital para seleção de orientadores para a execução dos cursos	IFMG - Itabirito	15º	15º	15º	15º	Executado por meio do EDITAL 03/2024 sob o processo 23810.000184/2024-54
3	Publicação do edital de seleção de orientadores	IFMG - Itabirito	15º	15º	15º	15º	Publicação foi realizada via e-mail e pode ser encontrado no processo 23810.000184/2024-54.
4	Divulgação do edital de seleção de orientadores	IFMG - Itabirito	15º	15º	15º	15º	Divulgação foi realizada via e-mail e pode ser encontrado no processo 23810.000184/2024-54.
5	Seleção dos orientadores	IFMG - Itabirito	16º	16º	16º	16º	Resultado final pode ser encontrado no processo Publicação foi realizada via e-mail e pode ser encontrado no processo 23810.000184/2024-54.
6	Reuniões de alinhamento com os orientadores das propostas de cursos selecionadas	IFMG - Itabirito	16º	16º	17º	17º	Realizado com os orientadores pelo coordenador de curso. Atividade pode ser encontrada em relatório desenvolvido pelo coordenador de curso no processo de pagamento: 23810.000406/2024-39 23810.000456/2024-16 23810.000664/2024-15 23810.000667/2024-59 23810.000697/2024-65
7	Oferta dos cursos	IFMG - Itabirito	16º	18º	18º	25º	Os cursos forma ofertados ao longo do periodo, todo o procedimento dos cursos ofetados podem ser encontrados nos processos: 23810.000358/2024-89 23810.000470/2024-10

							23810.000440/2024-11 23810.000343/2024-11
8	Elaboração do Processo seletivo para seleção de alunos - edital 1	Coordenador de Cursos do Convênio.	17º	18º	17º	18º	Para o curso de Propriedade Intelecutal o edital de seleção foi criado no processo: 23810.000297/2024-50(Edital 105/2024) e para o curso de introdução a energia fotovoltaica no processo: 23810.000381/2024-73(Edital 106/2024)
9	Publicação do Processo seletivo para seleção de Alunos - edital 1	Coordenador de Cursos do Convênio.	18º	20º	18º	20º	Publicação pode ser encontrada no link: https://www.ifmg.edu.br/itabirito/noticias/ambiente-de-inovacao-do-ifmg-campus-itabirito-abre-processo-seletivo-para-participacao-de-alunos-em-cursos-fic
10	Seleção de Alunos para os cursos - edital 1	Coordenador de Cursos do Convênio.	20	21	20	21	Resultado pode ser encontrado nos processos: 23810.000297/2024-50 23810.000381/2024-73
11	Suporte para execução dos cursos - edital 1	Coordenador de Cursos do Convênio.	21	23	21	23	Suporte foi realizado pelo coordenador de curso durante toda trajetória dos cursos as atividades podem ser encontradas em relatórios no processo de pagamento do coordenador. 23810.000406/2024-39 23810.000456/2024-16 23810.000664/2024-15 23810.000667/2024-59 23810.000697/2024-65
12	Elaboração de edital para seleção de orientadores para a execução dos cursos - edital 2	Coordenador de Cursos do Convênio.	19	19	19	19	Executado por meio do EDITAL 93/2024 sob o processo 23810.000317/2024-92.

13	Publicação do edital de seleção de orientadores - edital 2	Coordenador de Cursos do Convênio.	19	19	19	19	Publicação foi realizada via e-mail e pode ser encontrado no processo 23810.000317/2024-92.
14	Divulgação do edital de seleção de orientadores - edital 2	Coordenador de Cursos do Convênio.	19	19	19	19	Divulgação foi realizada via e-mail e pode ser encontrado no processo 23810.000317/2024-92.
15	Seleção dos orientadores - edital 2	Coordenador de Cursos do Convênio.	20	20	20	20	Resultado da seleção pode ser encontrado no processo: 23810.000317/2024-92.
16	Reuniões de alinhamento com os orientadores das propostas de cursos selecionadas - edital 2	Coordenador de Cursos do Convênio.	20	20	20	20	Suporte foi realizado pelo coordenador de curso durante toda trajetória dos cursos as atividades podem ser encontradas em relatórios no processo de pagamento do coordenador.: 23810.000406/2024-39 23810.000456/2024-16 23810.000664/2024-15 23810.000667/2024-59 23810.000697/2024-65
17	Elaboração do Processo seletivo para seleção de alunos - edital 2	Coordenador de Cursos do Convênio.	21	21	21	21	Para o curso de Inteligência Artificial o edital de seleção foi criado no processo:23810.000455/2024-71(EDITAL 316/2024) e para o curso de Instrdução ao Autocad no processo:23810.000454/2024-27(EDITAL 315/2024)
18	Publicação do Processo seletivo para seleção de Alunos - edital 2	Coordenador de Cursos do Convênio.	21	21	21	21	A publicação pode ser encontrada no link: https://www.ifmg.edu.br/itabirito/editais-ambiente-de-inovacao
19	Seleção de Alunos para os cursos - edital 2	Coordenador de Cursos do Convênio.	21	21	21	21	Resultado da Seleção publicado no link: https://www.ifmg.edu.br

						/itabirito/editais-ambiente-de-inovacao	
20	Suporte para execução dos cursos - edital 2	Coordenador de Cursos do Convênio.	22	23	22	23	Suporte foi realizado pelo coordenador de curso durante toda trajetória dos cursos as atividades podem ser encontradas em relatórios no processo de pagamento do coordenador.: 23810.000406/2024-39 23810.000456/2024-16 23810.000664/2024-15 23810.000667/2024-59 23810.000697/2024-65

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
5	Projetos de Inovação	2	Projetos	3	2	Projetos	
ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
1	Escrever Edital - Criação de Projetos que estimulem a inovação e empreendedorismo na região de Itabirito	Coordenador Operacional do Convênio.	18º	18º	18º	18º	Executado por meio do EDITAL 94/2024 referente ao processo: 23810.000363/2024-91
2	Divulgação do Edital	Coordenador Operacional do Convênio.	18º	18º	18º	18º	Edital publicado no link: https://www.ifmg.edu.br/itabirito/editais-ambiente-de-inovacao
3	Selecionar Coordenadores dos Projetos	Coordenador Operacional do Convênio.	19º	19º	19º	19º	Pode ser encontrado no link: https://www.ifmg.edu.br/itabirito/noticias/ambiente-de-inovacao/Resultado_Preliminar_de_Edital_94_2024_Inscries1.pdf
4	Realizar pagamento mensal do Coordenadores dos Projetos e Conferir relatório mensal das atividades desenvolvidas.	Coordenador Operacional do Convênio.	19º	23º	19º	23º	Realizado pelo Coordenador Operacional e Registrado no processo

							de pagamento mensal. 23810.000403/2024-03 23810.000458/2024-13 23810.000663/2024-71 23810.000665/2024-60 23810.000699/2024-54
5	Orientar e conferir relatório mensal do bolsista participante do projeto A	Coordenador do Projeto A	19º	23º	19º	23º	Realizado pelo Coordenador do Projeto A e Registrado no processo de pagamento mensal. 23810.000463/2024-18 23810.000531/2024-49 23810.000585/2024-12 23810.000685/2024-31
6	Orientar e conferir relatório mensal do bolsista participante do projeto B	Coordenador do Projeto B	19º	23º	19º	23º	Relatório pode ser conferido nos processos de pagamento do bolsista participante. 23810.000464/2024-62 23810.000530/2024-02 23810.000586/2024-59 23810.000682/2024-05
7	Emitir relatório das atividades desenvolvidas mensalmente no Projeto A	Coordenador do Projeto A	19º	23º	19º	23º	Relatório pode ser conferido nos processos de pagamento do bolsista participante. 23810.000463/2024-18 23810.000531/2024-49 23810.000585/2024-12 23810.000685/2024-31
8	Emitir relatório das atividades desenvolvidas mensalmente Projeto B	Coordenador do Projeto B	19º	23º	19º	23º	Relatório pode ser conferido nos processos de pagamento do bolsista participante. 23810.000464/2024-62 23810.000530/2024-02 23810.000586/2024-59 23810.000682/2024-05
9	Emitir Relatório Final das Atividades desenvolvidas no projeto, bem como os resultados alcançados com o Projeto A	Coordenador do Projeto A	23º	23º	23º	23º	Relatório pode ser encontrado no processo: 23810.000463/2024-18 23810.000531/2024-49 23810.000585/2024-12 23810.000685/2024-31

10	Emitir Relatório Final das Atividades desenvolvidas no projeto, bem como os resultados alcançados com o Projeto B	Coordenador do Projeto B	23º	23º	23º	23º	Relatório pode ser conferido nos processos de pagamento do bolsista participante. 23810.000464/2024-62 23810.000530/2024-02 23810.000586/2024-59 23810.000682/2024-05
11	Realizar as atividades solicitados pelo coordenador do projeto e emitir relatório mensal das atividades	Bolsistas do Projeto A	23º	23º	23º	23º	Relatório pode ser conferido nos processos de pagamento do bolsista participante. 23810.000463/2024-18 23810.000531/2024-49 23810.000585/2024-12 23810.000685/2024-31
12	Realizar as atividades solicitados pelo coordenador do projeto e emitir relatório mensal das atividades	Bolsistas do Projeto B	23º	23º	23º	23º	Relatório pode ser conferido nos processos de pagamento do bolsista participante. 23810.000464/2024-62 23810.000530/2024-02 23810.000586/2024-59 23810.000682/2024-05

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
6	Sensibilização e Prospecção	3	Eventos	3	10	Eventos	
ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
1	Elaboração de Edital para contratação de Colaborador Externo	Coordenador de Prospecção do Convênio.	18º	19º	18º	19º	Executado por meio do EDITAL 95/2024 referente ao processo: 23810.000365/2024-81
2	Divulgação do Edital de contratação de colaborador externo.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	19º	19º	19º	19º	Divulgação pode ser encontrada no link: https://www.ifmg.edu.br/itabirito/editais-ambiente-de-inovacao
3	Selecionar Colaboradores Externos	Coordenador de Prospecção do Convênio.	19º	19º	19º	19º	Pode ser encontrado no link: https://www.ifmg.edu.br

							/itabirito/noticias/ambiente-de-inovacao/copy_of_SEI_1961106_Resultado_Preliminar_de_Edital.pdf
4	Treinamento introdutório e instrução de atividades para os colaboradores externos.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	20º	20º	20º	20º	Treinamento realizado pelo Coordenador de Prospecção e Sensibilização do Convênio, atividade pode ser conferida no relatório do processo de pagamento. 23810.000406/2024-39 23810.000456/2024-16 23810.000664/2024-15 23810.000667/2024-59 23810.000697/2024-65
5	Definição de Atividades Mensais para os Bolsistas Externos	Coordenador de Prospecção do Convênio.	20º	23º	20º	23º	Atividades foram definidas pelo Coordenador de Prospecção e Sensibilização do Convênio, atividade pode ser conferida no relatório do processo de pagamento 23810.000406/2024-39 23810.000456/2024-16 23810.000664/2024-15 23810.000667/2024-59 23810.000697/2024-65
6	Realização do processos de conferência de relatório mensal dos colaboradores externos e preenchimento dos documentos para solicitação de pagamento da bolsa do colaborador.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	20º	23º	20º	23º	Processo realizado pelo Coordenador de Prospecção e Sensibilização do Convênio, atividade pode ser conferida no relatório do processo de pagamento. 23810.000406/2024-39 23810.000456/2024-16 23810.000664/2024-15 23810.000667/2024-59 23810.000697/2024-65

7	Envio do relatório mensal de atividades relacionadas ao colaborador externo matutino/vespertino.	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino)	20º	23º	20º	23º	Todos os relatórios podem ser encontrados nos processos de pagamento dos bolsistas. 23810.000466/2024-51 23810.000560/2024-19 23810.000581/2024-26 23810.000467/2024-04 23810.000561/2024-55 23810.000580/2024-81 23810.000668/2024-01 23810.000724/2024-08
8	Contato inicial com empresas, instituições e pessoas para registro no AIE.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	19º	23º	19º	23º	Diversas empresas foram cadastradas no ambiente de inovação para possíveis parcerias, as empresas podem ser acessadas pelo link: https://drive.google.com/file/d/1F8HEyw4NS619FZ2uQH4yziNB15n910Wx/view?usp=drive_link
9	Atendimento e registro de empresas, instituições e pessoas no AIE	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino) e (Vespertino/Noturno)	19º	23º	19º	23º	Diversas empresas foram cadastradas no ambiente de inovação para possíveis parcerias, as empresas podem ser acessadas pelo link: https://drive.google.com/file/d/1F8HEyw4NS619FZ2uQH4yziNB15n910Wx/view?usp=drive_link
10	Elaboração de formulário de cadastro de empresas, instituições e pessoas no AIE	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino) e (Vespertino/Noturno)	19º	19º	19º	19º	Formulário pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/1zCsKuY31-GCzvyxaIWRqzkV0d0xpf435/view?usp=drive_link

11	Controle de agenda do AIE, realizar marcações no calendário, agendar reuniões e entre outros.	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino) e (Vespertino/Noturno)	19º	23º	19º	23º	A agenda foi controlada pelo google agenda e pode ser encontrado o registro no link: https://drive.google.com/file/d/1iyhnw9_nM0O3ZyJsvalb_kXBwnV1G9iT/view?usp=drive_link
12	Divulgação semanal nas redes sociais e eventuais divulgações que forem necessárias.	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino) e (Vespertino/Noturno)	19º	23º	19º	23º	O relatório pode ser encontrado no link: https://docs.google.com/document/d/1sbGciacUJ_DcVxLmIs39wauCQuIioeC-/edit?usp=drive_link&oid=102012976766823542378&rtfpof=true&sd=true
13	Criação de artes semanal para divulgação e material de portfólio.	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino) e (Vespertino/Noturno)	19º	23º	19º	23º	O Material pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/1gYR9N0IycR-GVQHGH8Iv-cgWltnqouTR/view?usp=drive_link
14	Desenvolvimento e edição, quando necessário, de apresentação sobre o Ambiente de Inovação para Sensibilização e Prospecção de projetos	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino) e (Vespertino/Noturno)	19º	23º	19º	23º	O Material pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/1gYR9N0IycR-GVQHGH8Iv-cgWltnqouTR/view?usp=drive_link
15	Realização de contato com pelo menos uma empresas local por mês para apresentação das potencialidades do AIE	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino) e (Vespertino/Noturno)	20º	23º	20º	23º	Diversos contatos foram realizados e registrados no AIE.

16	Elaboração do evento de sensibilização.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	21°	23°	21°	23°	Eventos Realizados: Inauguração do AIE; Café com Inovação; Palestra sobre AIE em salas de aula; Primeiro Ciclo de Paleta do AIE; Reuniões Onlines e Presenciais; Visita do Representante de Coimbra em Portugal; Visita dos Alunos do Curso FIC;
17	Preparação do material de divulgação do evento.	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino) e (Vespertino/Noturno)	21°	23°	21°	23°	O Material pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/1gYR9N0IycR-GVQHGH8Iv-cgWltnqouTR/view?usp=drive_link
18	Realização do evento.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	23°	23°	23°	23°	Eventos Realizados: Inauguração do AIE; Café com Inovação; Palestra sobre AIE em salas de aula; Primeiro Ciclo de Paleta do AIE; Reuniões Onlines e Presenciais; Visita do Representante de Coimbra em Portugal; Visita dos Alunos do Curso FIC;
19	Participação de forúns, eventos, e comitês locais apresentando as potencialidades do AIE.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	18°	23°	18°	23°	Participação no Dia Nerd; Participação no 2° Forum Regional de Diversificação Econômica

							Participação no Evento - Conexão com o Mercado da Faculdade Alis Participação Hub de Inovação Itabirito; Participação no Minas Summit; Participação Reuniões Adesiap; Participação PFADE; Participação Uberlândia; Participação na Praça da Cidadania; Projeto Cartinhas de Natal; Participação no FÓRUM DE RECONVERSÃO PRODUTIVA DE TERRITÓRIOS MINERADOS Participação na Semana de Desenvolvimento Econômico de Itabirito. Visita ao Centro Senai 4.0 Participação em Visita do Governador de Minas Gerais
20	Participação em eventos internos e externos ao IFMG, tais como, semana da engenharia, feira do desenvolvimento econômico, feira de ciência e tecnologia levando as potencialidades do AIE.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	18º	23º	18º	23º	Participação no Dia Nerd; Participação no 2º Forum Regional de Diversificação Econômica Participação no Evento - Conexão com o Mercado da Faculdade Alis Participação Hub de Inovação Itabirito; Participação no Minas Summit; Participação Reuniões Adesiap;

							Participação PFADE; Participação Uberlândia; Participação na Praça da Cidadania; Projeto Cartinhas de Natal; Participação no FÓRUM DE RECONVERSÃO PRODUTIVA DE TERRITÓRIOS MINERADOS Participação na Semana de Desenvolvimento Econômico de Itabirito. Visita ao Centro Senai 4.0 Participação em Visita do Governador de Minas Gerais
21	Apoio operacional em eventos internos e externos onde haverá montagem de estandes.	Bolsista Colaborador Externo para atividade presencial (Matutino/Vespertino) e (Vespertino/Noturno)	19º	23º	19º	23º	Todos os relatórios podem ser encontrados nos processos de pagamento dos bolsistas. 23810.000466/2024-51 23810.000560/2024-19 23810.000581/2024-26 23810.000467/2024-04 23810.000561/2024-55 23810.000580/2024-81 23810.000668/2024-01 23810.000724/2024-08
22	Estabelecimento de uma nova Parceria	Coordenador de Prospecção do Convênio.	18º	23º	18º	23º	Parcerias Realizadas podem ser encontradas no link: https://drive.google.com/file/d/1ljQuZJSaPTQ0p7fl5uhoSsNnTWcYVr5T/view?usp=drive_link
23	Participação em visitas técnicas a empresas, instituições ou polos de inovação.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	18º	18º	18º	18º	Visitas Realizadas: Polo de Inovação do IFMG Hub de Inovação em Uberlândia

							Visita ao sebrae Visita no Senai 4.0
24	Divulgação das informações coletadas durante a visita técnica com os demais membros da equipe gestora e bolsistas.	Coordenador de Prospecção do Convênio.	19º	19º	19º	19º	Processo realizado pelo Coordenador de Prospecção e Sensibilização do Convênio, atividade pode ser conferida no relatório do processo de pagamento. 23810.000406/2024-39 23810.000456/2024-16 23810.000664/2024-15 23810.000667/2024-59 23810.000697/2024-65

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
7	Programação de Cursos FIC de Média Duração	2	Editais	3	2	Projetos	
ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
1	Elaboração do Edital para Seleção de Cursos de Média Duração	Coordenador de Cursos do Convênio.	20	21	20	21	Realizado minuta do Edital no processo : 23810.000378/2024-50
2	Elaboração do Edital de Seleção de Alunos	Coordenador de Cursos do Convênio.	22	23			Foi reavaliado pelo coordenador de curso que não seria necessário a construção do modelo
3	Elaboração de Documentação Necessária para os cursos	Coordenador de Cursos do Convênio.	20	23	20	23	Modelo de PPC do Curso Criado no processo:23810.000378/2024-50
ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
8	Operacionalização do AIE, essa meta visa a criação de normas, documentos internos e de controle, bem como, visa estabelecer um fluxo contínuo de andamento de projetos no AIE.	2	Projetos	3	2	Projetos	

ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial	Mês Final	Mês Inicial Executado	Mês Final Executado	Comentários sobre a execução
			(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º ...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	(Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	
1	Lançamentos no SISPLAN do planejamentos de itens referentes ao convênio e acompanhamento de saldos de empenho.	Coordenador Operacional do Convênio.	20	24	20	24	Registro de lançamento pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/1MLKk6WtUnBUJb04XrNFBjpees7-DbAnK/view?usp=drive_link
2	Realização mensal do relatório de prestação de conta.	Coordenador Operacional do Convênio.	20	24	20	24	Os relatórios mensais foram anexados junto ao processo de pagamento do Coordenador Operacional do Convênio 23810.000403/2024-03 23810.000458/2024-13 23810.000663/2024-71 23810.000665/2024-60 23810.000699/2024-54
3	Envio do relatório mensal de atividades relacionados ao coordenador de cursos FIC	Coordenador Operacional do Convênio.	20	24	20	24	Os relatórios mensais foram anexados junto ao processo de pagamento do Coordenador Operacional do Convênio 23810.000403/2024-03 23810.000458/2024-13 23810.000663/2024-71 23810.000665/2024-60 23810.000699/2024-54
4	Envio do relatório mensal de atividades relacionados ao coordenador de Sensibilização e Prospecções.	Coordenador Operacional do Convênio.	20	24	20	24	Os relatórios mensais foram anexados junto ao processo de pagamento do Coordenador Operacional do Convênio 23810.000458/2024-13 23810.000663/2024-71 23810.000665/2024-60 23810.000699/2024-54

5	Acompanhamento Mensal de todas as atividades dos bolsistas.	Coordenador Operacional do Convênio.	20	24	20	24	Os relatórios mensais foram anexados junto ao processo de pagamento do Coordenador Operacional do Convênio 23810.000403/2024-03 23810.000458/2024-13 23810.000663/2024-71 23810.000665/2024-60 23810.000699/2024-54
6	Criação de Metodologia de Controle de acessos ao ambiente de inovação, bem como, controle de utilização do patrimônio.	Coordenador Operacional do Convênio.	21	21	21	21	A metodologia determinada para controle de acesso e patrimônio foi a utilização de portal RFID.
7	Fechar Projetos junto ao Polo de Inovação na Região de Itabirito	Coordenador Operacional do Convênio.	21	22	21	22	Projetos em andamento: Empresa Aperam Empresa Cervejaria Uammí Empresa Life Security
8	Realizar visita a empresas para coleta de informação e realização da análise do problema para prospecção de novos projetos.	Coordenador Operacional do Convênio.	20	23	20	23	Visita realizadas: Aperam em Timóteo Cervajaria Uammí Distrito de Itabirito
9	Relatório de Resultados do Convênio, fechamento.	Coordenador Operacional do Convênio.	24	24	24	24	Relatório de Finalização se encontra nesse processo de prestação de contas.

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
9	Desenvolvimento de projetos para novas tecnologias.	4	Projeto	4	2	Projeto	
ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
1	Desenvolvimento de um projeto para construção de um espaço para desenvolvimento de cursos de novas tecnologias	Coordenador Operacional do Convênio	23	23	23	23	Projeto pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/10OjoPwC2rcLd-

	por meio de computadores de alto padrão.						zd79ILtVpIIR25cA2hS/view?usp=drive_link
2	Aquisição de computadores.	Coordenador Operacional do Convênio	24	24	24	24	Pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/1mW0CkzbkwmISXHOwcM9R2AAaQJL5-xU/view?usp=drive_link
3	Instalação dos computadores.	Coordenador Operacional do Convênio	24	24			Verificou-se a necessidade de alterar a infraestrutura local para instalação por isso não houve possibilidade de instalação no momento
4	Desenvolvimento de um projeto utilizando analisador de espectro para estudo de novas tecnologias nas áreas de telecomunicações, redes sem fio e dispositivos de Internet das Coisas (IoT).	Coordenador Operacional do Convênio	23	23	23	23	Pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/15VmKN7tYsZzXhTYbTmCxc8STI5J3Ls-/view?usp=drive_link
5	Aquisição do analisador de espectro.	Coordenador Operacional do Convênio	24	24			O equipamento não foi adquirido uma vez que o processo de dispensa de licitação foi realizado para aquisição e o processo foi deserto, não havendo tempo hábil para realizar novo processo,
6	Desenvolvimento de um projeto para utilização de drone para realização de cursos, filmagem de eventos e monitoramento da região	Coordenador Operacional do Convênio	23	23	23	23	Pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/1LYnSeJQ30jW-jwbT2iObKnlw2AsPNGnc/view?usp=drive_link
7	Aquisição do Drone.	Coordenador Operacional do Convênio	24	24	25	25	Pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/10Ak_yS465q9-0sMubI2pgID_B1nmPhSU/view?usp=drive_link
8	Desenvolvimento de um projeto para utilização de conjunto de câmera para fotográfica e filmagem.	Coordenador Operacional do Convênio	23	23	23	23	Pode ser encontrado no link: https://drive.google.com/file/d/1jjAIJzwyVVfDJ1zkFstYRYyq_6eNPXY7/view?usp=drive_link
9	Aquisição do conjunto de filmagem e fotografia.	Coordenador Operacional do	24	24			A dispensa de licitação foi realizada com sucesso, entretanto não houve

		Convênio					tempo hábil para realizar a aquisição pois o governo demorou a liberar o recurso.
--	--	----------	--	--	--	--	---

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados

Espera-se com o desenvolvimento deste projeto:

- Viabilizar o funcionamento do Ambiente de Inovação ao longo do período dos projetos prospectados;
- Desenvolver projetos em parceria com empreendedores locais;
- Atender demandas de utilização do Espaço Maker e CoWorking do Ambiente de Inovação;
- Dar suporte técnico aos empreendedores que almejam transformar suas ideias em um novo negócio e àqueles que já iniciaram a trajetória, mas ainda necessitam de apoio.

ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)
01	Alunos do IFMG
02	Comunidade Externa
03	Empreendedores
04	Servidores
05	Alunos Bolsistas

06	Colaborador Externo
----	---------------------

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.

ID	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unitário	Partícipe Financiador	Partícipe Executor	Data Desembolso / repasse(Mês do Projeto)	Valor Executado	Data Desembolso / Repasse
1	Computador alto processamento Core I7 32GB RAM SSD (ou HD) 1TB e placa de vídeo. Referência: DELL Modelo OPTIPLEX	und.	2	R\$ 10.000,00	PMI	IFMG	R\$ 20.000,00	<u>R\$ 23.378,00</u>	12º
2	Micro-retífica dremel 3000. Referência: Dremel 82 acessórios	und.	1	R\$ 640,00	PMI	IFMG	R\$ 640,00	<u>R\$ 370,00</u>	10º
3	Roteador TP Link. Roteador TP-Link Wireless Dual Band AC1200 com 4 antenas Branco	und.	0	R\$ 200,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
4	Impressora 3D. Referência: IMPRESSORA 3D CR-200B	und.	2	R\$ 4.000,00	PMI	IFMG	R\$ 8.000,00	<u>R\$ 5.765,76</u>	10º
5	Ferramenta de corte a laser e gravação. Referência: Cortadora a Laser 40 x 40cm	und.	1	R\$ 8.000,00	PMI	IFMG	R\$ 8.000,00	<u>R\$ 6.424,00</u>	14º
6	Impressora Multifuncional	und.	1	R\$ 4.000,00	PMI	IFMG	R\$ 4.000,00	<u>R\$ 3.961,51</u>	14º
7	Kit Arduino de robótica	kit.	0	R\$ 400,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
8	Alicate - Alicate de corte diagonal 6"	und.	2	R\$ 37,50	PMI	IFMG	R\$ 75,00	<u>R\$ 67,70</u>	14º
9	Alicate - Alicate universal aço cromo vanádio 8"	und.	4	R\$ 45,00	PMI	IFMG	R\$ 180,00	<u>R\$ 131,92</u>	14º
10	Chave de fenda e Phillips - Jogo de chave de fenda / Phillips com 10 peças	und.	1	R\$ 100,00	PMI	IFMG	R\$ 100,00	<u>R\$ 150,23</u>	14º
11	Martelo - Martelo de borracha 55mm modelo americano	und.	2	R\$ 50,00	PMI	IFMG	R\$ 100,00	<u>R\$ 178,08</u>	14º
12	Ferro de soldar - Ferro de Solda Plus 42W 110V SC50 - 51207	und.	2	R\$ 150,00	PMI	IFMG	R\$ 300,00	<u>R\$ 250,66</u>	14º
13	Multímetro - Multímetro digital portátil - ET-1002 - Minipa	und.	4	R\$ 90,00	PMI	IFMG	R\$ 360,00	<u>R\$ 320,00</u>	14º
14	Furadeira/Parafusadeira - Furadeira Parafusadeira 12v bateria	und.	2	R\$ 200,00	PMI	IFMG	R\$ 400,00	<u>R\$ 598,00</u>	14º
15	Brocas e pontas para parafusadeira - Jogo de brocas / bits para furar e parafusar	und.	1	R\$ 200,00	PMI	IFMG	R\$ 200,00	<u>R\$ 327,55</u>	14º
16	Luva descartável - Luva de vinil descartável transparente com amido caixa 100 unidades	und.	0	R\$ 55,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
17	Caixa organizadora - Organizador plástico com 30 compartimentos	und.	0	R\$ 200,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	

18	Abafador de ruído - Abafador de ruídos tipo concha	und.	10	R\$ 35,00	PMI	IFMG	R\$ 350,00	R\$ 427,00	14º
19	Óculos de proteção - Óculos de segurança - SS1N	und.	10	R\$ 20,00	PMI	IFMG	R\$ 200,00	R\$ 59,70	14º
20	Balança - Balança de cozinha digital 5kg	und.	0	R\$ 35,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
21	Luminária - Luminária Para Prancheta - 01 lâmpada branca 430	und.	0	R\$ 200,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
22	Filamento PLA para impressora 3D 1Kg	und.	0	R\$ 100,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
23	Circuito integrado LM7805 x 10 unidades	und.	0	R\$ 25,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
24	Kit Jumpers Macho-Macho x 65 unidades	und.	0	R\$ 30,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
25	Protoboard (840 Pontos)	und.	0	R\$ 25,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
26	Placa Fenolite perfurada 10x20	und.	0	R\$ 25,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
27	Placa Fenolite perfurada 10x15	und.	0	R\$ 20,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
28	Placa Fenolite perfurada 10x10	und.	0	R\$ 15,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
29	Cabo - Cabo Garra Jacaré x 10 unidades	und.	0	R\$ 25,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
30	Material de expediente	und.	7	R\$ 600,00	PMI	IFMG	R\$ 4.200,00	R\$ 7.147,26	13º
31	Bolsa para docentes coordenadores de projetos (SETEC - Coordenador de Programa ou Projeto Mestre)	srv.	16	R\$ 1.400,00	PMI	IFMG	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
32	Bolsa para docente colaborador (SETEC - Pesquisador Doutor)	srv.	6	R\$ 1.200,00	PMI	IFMG	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
33	Bolsa para docente orientador (SETEC - Pesquisador Doutor ou Mestre)	srv.	0	R\$ 700,00	PMI	IFMG	R\$ 0,00	Excluído em Aditivo	
34	Bolsa para discentes em graduação (SETEC - Estudante Graduando)	srv.	1	R\$ 770,00	PMI	IFMG	R\$ 770,00	Não foi Possível executar empenho.	
34	Bolsa para discentes em graduação (SETEC - Estudante Graduando)	srv.	11	R\$ 770,00	PMI	IFMG	R\$ 8.470,00	R\$ 8.470,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
35	Bolsa para discentes em curso técnico (SETEC - Estudante de Curso Técnico)	srv.	12	R\$ 560,00	PMI	IFMG	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
36	Material de expediente	und.	9	R\$ 1.000,00	PMI	IFMG	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	24º
37	Bolsa para docentes coordenadores do projeto	srv.	16	R\$ 1.400,00	PMI	IFMG	R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
38	Bolsa para docente colaborador	srv.	9	R\$ 1.200,00	PMI	IFMG	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
39	Bolsa para docente orientador	srv.	1	R\$ 1.070,00	PMI	IFMG	R\$ 1.070,00	Edital não teve nº de participantes.	
39	Bolsa para docente orientador	srv.	2	R\$ 1.070,00	PMI	IFMG	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
40	Bolsa para discentes em graduação	srv.	22	R\$ 770,00	PMI	IFMG	R\$ 16.940,00	R\$ 16.940,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
41	Bolsa para discentes em curso técnico	srv.	1	R\$ 560,00	PMI	IFMG	R\$ 560,00	Não foi Possível executar empenho.	
41	Bolsa para discentes em curso técnico	srv.	18	R\$ 560,00	PMI	IFMG	R\$ 10.080,00	R\$ 10.800,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)

								Dispensa de Licitação foi realizada entretanto a reitoriado IFMG recusou processo por considerar falhas no processo e não houve tempo hábil de reabrir um novo processo.	
42	Portal RFID para Controle de Patrimônio	und.	1	R\$ 19.000,00	PMI	IFMG	R\$ 19.000,00		
43	Multímetro de Medição RMS	und.	2	R\$ 220,00	PMI	IFMG	R\$ 440,00	R\$ 445,68	15º
44	Notebook - Alta Padrão - Para Escritório	und.	3	R\$ 5.000,00	PMI	IFMG	R\$ 15.000,00	R\$ 14.760,00	16º
45	Balança Eletrônica para Medição até 10 KG	und.	1	R\$ 705,00	PMI	IFMG	R\$ 705,00	R\$ 720,00	15º
46	Balança Eletrônica para medição até 100 KG	und.	1	R\$ 1.000,00	PMI	IFMG	R\$ 1.000,00	R\$ 971,07	16º
47	Osciloscópio Digital 150 mhz com geração de função	und.	1	R\$ 1.600,00	PMI	IFMG	R\$ 1.600,00	R\$ 1.560,00	15º
48	Bolsa para Coordenador de Projeto de Pré-Incubação- Modalidade - Coordenador de Programa ou Projeto - Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora DT-B(Mestre) - 10 Horas Semanais - Projeto A	srv.	5	R\$ 1.500,00	PMI	IFMG	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
49	Bolsa para Coordenador de Projeto de Pré-Incubação- Modalidade - Coordenador de Programa ou Projeto - Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora DT-D(Graduação) - 10 Horas Semanais - Projeto B	srv.	5	R\$ 1.500,00	PMI	IFMG	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
50	Bolsa para servidor ministrar Curso FIC de Curta Duração - Modalidade Extensionista - Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Tecnológica- Mestre - DT-B - 10 Horas Semanais - Curso A de 20 Horas	srv.	2	R\$ 1.400,00	PMI	IFMG	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
51	Bolsa para servidor ministrar Curso FIC de Curta Duração - Modalidade Extensionista - Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Tecnológica- Mestre - DT-B - 10 Horas Semanais - Curso B de 20 Horas	srv.	2	R\$ 1.400,00	PMI	IFMG	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
52	Bolsa para servidor Coordenador de Cursos FIC do Convênio- Modalidade - Coordenador de Programa ou Projeto - DT-D(Graduação) - 20 Horas Semanais	srv.	5	R\$ 2.400,00	PMI	IFMG	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
53	Bolsa para servidor Coordenador de Operação do Convênio - Modalidade - Coordenador de Programa ou Projeto- DT-D(Graduação) - 20 Horas Semanais	srv.	5	R\$ 2.400,00	PMI	IFMG	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
54	Bolsa para Coordenador de Sensibilização e Prospecção do Convênio - Modalidade -	srv.	5	R\$ 2.400,00	PMI	IFMG	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)

	Coordenador de Programa ou Projeto - DT-D(Graduação) - 20 Horas Semanais								
55	Bolsa para servidor Coordenador de Projeto de Inovação- Modalidade - Coordenador de Programa ou Projeto - DT-B(Mestre) - 10 Horas Semanais - Projeto A	srv.	4	R\$ 1.400,00	PMI	IFMG	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
56	Bolsa para servidor Coordenador de Projeto de Inovação- Modalidade - Coordenador de Programa ou Projeto - DT-B(Mestre) - 10 Horas Semanais - Projeto B	srv.	4	R\$ 1.400,00	PMI	IFMG	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
57	Bolsa para Colaborador Externo Matutino/Verpertino - Modalidade - Colaborador Externo - Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - DT-D(Graduação) - 30 horas semanais.	srv.	4	R\$ 3.600,00	PMI	IFMG	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
58	Bolsa para Colaborador Externo Vespertino/Noturno - Modalidade - Colaborador Externo - Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - DT-D(Graduação) - 30 horas semanais.	srv.	4	R\$ 3.600,00	PMI	IFMG	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	Aba da Planilha(Pagamento de Bolsas)
59	Microcomputador avançado - Com monitor.	und.	30	R\$ 7.000,00	PMI	IFMG	R\$ 210.000,00	R\$ 209.850,00	22º
60	Drone, câmera 5.1k, Gravação Profissional.	und.	1	R\$ 30.000,00	PMI	IFMG	R\$ 30.000,00	R\$ 21.522,27	25º
61	Analizador de Espectro para Rádio Frequência de Alto Desempenho.	und.	1	R\$ 30.000,00	PMI	IFMG	R\$ 30.000,00	Dispensa de Licitação falhou por não haver fornecedores, não havendo tempo hábil para abrir novo processo.	
62	Conjunto para filmagem e fotografia profissional, incluindo, câmera de alta qualidade, gymball de estabilização, lente compatível(18-105) e Flash godox.	und.	1	R\$ 30.000,00	PMI	IFMG	R\$ 30.000,00	A dispensa de licitação foi realizada com sucesso, entretanto não houve tempo hábil para realizar a aquisição pois o governo demorou a liberar o recurso.	
							R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	Total Recebido
							R\$ 518.600,00	R\$ 512.856,39	Real Executado
							R\$ 81.400,00	R\$ 87.143,61	Real não Executado
								85,48%	Percentual Executado

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto

O projeto entre o IFMG Campus Itabirito e a Prefeitura Municipal de Itabirito enfrentou diversos desafios ao longo de sua execução. Desde a criação do espaço, várias etapas foram concluídas com êxito, contudo, algumas dificuldades foram encontradas.

O principal obstáculo foi a execução financeira do projeto. A ausência de uma fundação de apoio para a execução financeira resultou em complicações. O convênio previu o repasse dos recursos diretamente da Prefeitura Municipal de Itabirito para o IFMG Campus Itabirito, entretanto, não existia no IFMG a previsão de recebimento do valor e isso gerou dificuldades devido à necessidade dessa previsão orçamentária com um ano de antecedência. Como essa previsão não havia sido feita no ano anterior ao início do convênio, o IFMG precisou realizar uma reprogramação orçamentária. Esse processo foi burocraticamente oneroso, causando uma série de atrasos e dificultando a aquisição de materiais e serviços essenciais para o projeto.

Outro desafio significativo foi a sobrecarga da equipe administrativa do IFMG, particularmente no setor de compras, que não havia previsto essas aquisições em seu planejamento anual. A necessidade de adaptação gerou um impacto operacional considerável, demandando esforços adicionais para garantir que os processos fossem conduzidos conforme as normas institucionais e governamentais.

Esses desafios demonstraram a importância de um planejamento orçamentário adequado e a viabilidade de estabelecer futuros convênios com o suporte de uma fundação de apoio, o que poderia mitigar os entraves burocráticos e financeiros enfrentados neste projeto.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto

A principal lição aprendida neste projeto foi a necessidade de destinar os esforços para a execução técnica e acadêmica, minimizando o impacto de entraves administrativos. Um enfoque mais voltado para a execução do projeto, com menos burocracia, pode potencializar significativamente os resultados.

Para futuros convênios, recomenda-se a utilização de uma fundação de apoio, o que permitiria que os valores recebidos fossem depositados diretamente em sua conta. Isso evitaria as restrições orçamentárias impostas pelo governo federal, como a necessidade de previsão de arrecadação e o encerramento de exercícios financeiros. Dessa forma, o convênio se tornaria mais fluido, ágil e menos burocrático, facilitando os processos de aquisição e pagamento de bolsas.

Essa experiência reforça a importância de planejamento prévio e a necessidade de parcerias estratégicas para garantir maior eficiência na execução de projetos de inovação e desenvolvimento.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto

A realização deste projeto representou um grande aprendizado para todos os envolvidos. Apesar dos desafios financeiros e burocráticos, conseguimos avançar significativamente na execução das ações planejadas. Essa experiência reforça a importância de um planejamento financeiro mais detalhado e de processos administrativos mais eficientes para futuros convênios.

O setor administrativo do IFMG demonstrou grande dedicação para viabilizar a execução financeira do projeto, mesmo diante das dificuldades enfrentadas. O conhecimento adquirido com essa experiência certamente contribuirá para a melhoria da gestão de convênios futuros.

A parceria entre o IFMG e a Prefeitura foi essencial para o sucesso do projeto. A implementação de melhorias nos processos administrativos pode tornar futuras colaborações ainda mais produtivas e eficientes.

O convênio gerou resultados extremamente positivos, tanto para a comunidade interna do IFMG quanto para a comunidade externa. Diversos projetos foram desenvolvidos, beneficiando empresas da região e impactando diretamente a sociedade. Além disso, foram oferecidos cursos, e o Ambiente de Inovação e Empreendedorismo foi devidamente estruturado e disponibilizado. Esse espaço atendeu alunos do IFMG e membros da comunidade externa, que o utilizaram para a realização de cursos, coworking e reuniões. O Espaço Maker, equipado com impressoras 3D e máquina de corte a laser, possibilitou o desenvolvimento de protótipos e a materialização de ideias inovadoras.

A criação desse ambiente, aliada aos projetos desenvolvidos, demonstrou o potencial da iniciativa para transformar Itabirito em uma cidade inovadora, com perspectivas de um desenvolvimento econômico mais sustentável e diversificado. A integração entre academia, setor econômico e setor público fortalece a capacidade da cidade de crescer de forma responsável, seguindo princípios que podem guiar seu progresso de maneira assertiva e próspera para seus moradores.

ASSINATURAS

*Coordenador(es) do projeto**Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Henrique Vidigal Sousa, Técnico de Laboratório/Eletrotécnica**, em 27/02/2025, às 14:40, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel França Fonseca, Diretor(a) Geral - Itabirito**, em 06/03/2025, às 12:17, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Luziê de Almeida, Professora**, em 28/03/2025, às 09:09, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2217577** e o código CRC **53F29514**.