



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Ouro Preto
Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura
Rua Pandiá Calógeras, 898 - Bairro Bauxita - CEP 35402-170 - Ouro Preto - MG
- www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	IFMG campus Ouro Preto
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23213.003026/2022-23
NOME DO PROJETO	Ações de Educação Ambiental

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso

O objetivo geral do projeto que consistiu na realização de atividades práticas de ensino e extensão nas instalações do CREADS foi alcançado, tendo sido realizadas ações em conjunto com estudantes e professores do IFMG, sendo os estudantes do IFMG protagonistas de ações de ensino e extensão, como bolsistas nos projetos do CREADS e os docentes realizando visitas no espaço do CREADS.

2.3.2 Objetivos Específicos

Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso

- 1) Foram realizadas visitas técnicas nas instalações do CREADS, por docentes das áreas de Meio Ambiente e Geografia.
- 2) Foi realizado o treinamento de alunos do IFMG nas instalações do CREADS, para que estes pudessem realizar ações de ensino e extensão com a comunidade escolar da região.
- 3) Foram realizadas aulas práticas nas instalações do CREADS, dentre seus vários circuitos, promovendo ações de educação ambiental.
- 4) Foi promovido apoio, tecnicamente, para a realização de trabalho de educação ambiental com a comunidade nas instalações do CREADS, com fornecimento, pelo CREADS, de transporte e alimentação para os estudantes e fornecimento de bolsas para estudantes do IFMG.

2.4 Metas e Etapas de Execução

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
01	Realização de visitas técnicas de alunos do IFMG nas instalações do CREADS		4	un	4	un
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Mobilização de alunos e professores do IFMG para visitas técnicas orientadas nas instalações do CREADS	1º	24º	1º	24º	Ação realizada com êxito.

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
02	Realização de treinamentos de alunos e/ou egressos do Curso Técnico de Meio Ambiente e Geografia pela equipe do CREADS		2	un	2	un
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Seleção de alunos e egressos do Curso Técnico de Meio Ambiente e Geografia para participação nos treinamentos - Etapa 2023	1º	1º	1º	1º	Ação realizada com êxito.
02	Realização dos treinamentos e seleção dos monitores pela equipe do CREADS com foco na formação de futuros monitores - Etapa 2023	1º	1º	1º	1º	Ação realizada com êxito.
03	Seleção de alunos e egressos do Curso Técnico de Meio Ambiente e Geografia para participação nos treinamentos - Etapa 2024	13º	13º	13º	13º	Ação realizada com êxito.
04	Realização dos treinamentos e seleção dos monitores pela equipe do CREADS com foco na formação de futuros monitores - Etapa 2024	13º	13º	13º	13º	Ação realizada com êxito.

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida

03	Realização de trabalhos de educação ambiental com a comunidade escolar da rede municipal de ensino de Ouro Preto nas instalações do CREADS.			1	1	1	un
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução	
01	Seleção de público alvo - Etapa 2023	1º	1º	1º	1º	Ação realizada com êxito.	
02	Preparação das atividades de educação ambiental - Etapa 2023	1º	1º	1º	1º	Ação realizada com êxito.	
03	Suporte para realização das atividades de educação ambiental - Etapa 2023	2º	12º	2º	12º	Ação realizada com êxito.	
04	Seleção de público alvo - Etapa 2024	13º	13º	13º	13º	Ação realizada com êxito.	
05	Preparação das atividades de educação ambiental - Etapa 2024	13º	13º	13º	13º	Ação realizada com êxito.	
06	Suporte para realização das atividades de educação ambiental - Etapa 2024	14º	24º	14º	24º	Ação realizada com êxito.	

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados			Resultados Alcançados	
Como resultado, foram criadas oportunidades para vivência prática de alunos e professores do Curso Técnico em Meio Ambiente e Geografia. Ocorreu também a formação de uma equipe de monitores com conhecimento da infraestrutura e atributos naturais das áreas da Fazenda Engenho D'Água, onde se insere o CREADS, para formação de futuros profissionais. O apoio no atendimento da comunidade da rede pública municipal de ensino, para trabalhos de educação ambiental, foi fundamental para o sucesso do projeto.				
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)		Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada

01	Alunos	80	8
02	Professores	8	4
03	Estudantes da rede pública municipal de ensino	2000	2000
TOTAL		2088	2084

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado
01										
TOTAL						R\$	-----			R\$

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto

O projeto foi realizado com grande sucesso e poderia ser ampliado para mais atividades de ensino e extensão com o público do IFMG.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto

O projeto teve muito êxito em sua execução. As visitas técnicas dos docentes abriram oportunidades de mais parcerias com os cursos de Geografia, Conservação e Restauro, para além do curso de Meio Ambiente. Além disso, ficou evidente a grande importância que ações deste tipo tenham suporte financeiro e de serviços para ofertar transporte e alimentação para os estudantes beneficiados com as ações. O pagamento das bolsas sendo realizado pelo CREADS facilitou a administração e burocracia do projeto.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto

A parceria entre o IFMG e o CREADS caminha agora para uma renovação, graças ao sucesso de execução da parceria que está sendo encerrada.

ASSINATURAS

Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Ouro Preto, 08 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Fernanda Diniz Araujo, Professora**, em 12/08/2025, às 21:16, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Alves de Oliveira, Diretor(a) de Extensão, Esporte e Cultura - Campus Ouro Preto**, em 13/08/2025, às 10:19, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2412365** e o código CRC **729B7BA3**.

23208.001961/2025-77

2412365v1