



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Santa Luzia
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão
Sector de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
 Rua Érico Veríssimo, 317 - Bairro Londrina - CEP 33115-390 - Santa Luzia - MG
 3136393910 - www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	Santa Luzia / Setor de Pesquisa, Inovação e Pós Graduação
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23716.001332/2022-64
NOME DO PROJETO	Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Proteção e Defesa Civil

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso

O objetivo geral foi alcançado com a implementação do Curso de Pós Graduação *Lato Sensu* em Proteção e Defesa Civil em parceria entre o IFMG Campus Santa Luzia e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com início da primeira turma no dia 13 de setembro de 2023, e tendo já formado egressos capazes de criar ações de Proteção e Defesa Civil nos âmbitos governamentais, empresariais e terceiro setor, unindo a comunidade com ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação (reconstrução /reabilitação), focando na Gestão do Risco de Desastre.

2.3.2 Objetivos Específicos

Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso

Os objetivos específicos foram alcançados, sendo:

- Providos pelo IFMG Campus Santa Luzia e o Corpo de Bombeiros os recursos humanos (16 docentes e 1 tutor) e os materiais (material didático - e-books e vídeo-aulas) para a implementação e a execução do curso;
- Elaborado e aprovado o PPC do curso em todas as instâncias pertinentes (https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino/cursos-1/especializacao-em-protecao-e-defesa-civil/arquivos/aspectos-legais/PPC_pos_graduao_def_civil.pdf).
- Fornecido condições (tempo, tutor, apoio técnico para a formatação das apostilas e criação dos vídeo-aulas, auxílio da coordenação) para o planejamento e a execução didático-pedagógicos das disciplinas e conteúdos previstos no curso.
- Divulgado o processo seletivo (no dia 12/06/2023 via Edital - <https://www.ifmg.edu.br/santaluzia/ensino/editais-pos-defesa-civil/edital-021-2023-selecao-de-alunos>) e garantido uma demanda compatível com a oferta da primeira turma (572 inscritos).
- Viabilizado os meios para a oferta do curso (que foi feito de forma remota pelo Moodle e com carga horária compatível) e a permanência dos alunos matriculados (com apoio da coordenação e do tutor).

2.4 Metas e Etapas de Execução

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
01	Estruturar a equipe de gestão e execução do curso 01 não se aplica		01	não se aplica	01	não se aplica
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Eleger coordenação e instância(s) colegiada(s) de curso	01	02	01	02	A coordenadora foi convidada pelo Diretor Geral a assumir o curso e

						após foi chamada uma reunião com os professores para ver quem se candidataria para o colegiado.
02	Fazer a distribuição dos encargos didáticos entre os docentes pelos Eixos Tecnológicos do Campus Santa Luzia e validar a sugestão de distribuição de encargos entre docentes do CBMMG já enviada	01	03	01	03	A vinculação dos docentes servidores do campus Santa Luzia baseou-se em titulação compatível e aderência da experiência docente e profissional às temáticas das disciplinas e do curso. A vinculação dos docentes bombeiros contemplou, além desses critérios, regras de elegibilidade internas à corporação.

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
02	Aprovar o PPC no CONSUP		1	não se aplica	1	não se aplica
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Consolidar o PPC já iniciado	concluído	concluído	concluído	concluído	O formulário de criação de curso já havia sido preenchido e submetido à aprovação dos setores competentes, conforme regulamentação da instituição.
02	Submeter o PPC à aprovação do Conselho Acadêmico do IFMG Campus Santa Luzia	concluído	concluído	concluído	concluído	O projeto pedagógico do curso foi submetido e aprovado em todas as instâncias
03	Submeter o PPC à aprovação da PRPPG	concluído	concluído	concluído	concluído	O projeto pedagógico do curso foi submetido e aprovado em todas as instâncias
04	Submeter o PPC à aprovação do CONSUP	concluído	concluído	concluído	concluído	O projeto pedagógico do curso foi submetido e aprovado em todas as instâncias

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
03	Preparar o ambiente virtual para oferta do curso		17	Disciplinas	17	Disciplinas
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Criar o curso dentro do ambiente virtual	01	02	01	02	Apoio direto do setor Ead do Campus e da

						Reitoria
02	Criar as disciplinas e atribuir aos docentes responsáveis	01	02	01	02	Apoio direto do setor Ead do Campus e da Reitoria
03	Estruturar as disciplinas no ambiente virtual	02	04	02	05	Apoio direto do setor Ead do Campus e da Reitoria
04	Inscriver os estudantes matriculados nas respectivas disciplinas	04	05	04	05	Setor Ead do Campus

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
04	Atingir 120 inscrições no primeiro processo seletivo para a PGLS em Proteção e Defesa Civil, para preenchimento de 60 vagas (sendo metade das vagas destinadas à seleção interna pelo CBMMG)		120 inscrições 60 matriculados	Inscrição no processo seletivo	572 inscrições e 60 matriculados	Inscrição no processo seletivo
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Redigir os editais de seleção (edital do IFMG de ampla concorrência e edital de seleção interna do CBMMG)	01	02	01	02	Editais elaborados e publicados
02	Divulgar a parceria firmada entre IFMG e CBMMG internamente e junto à imprensa	01	03	01	03	Foi divulgado nos sites e redes.
03	Divulgar o processo seletivo e realizar as inscrições	02	03 (primeira quinzena)	02	03	Foi divulgado no site e Instagram do IFMG e entre os Bombeiros.
04	Realizar as etapas de seleção dos estudantes	03 (primeira quinzena)	04 (primeira semana)	03	04	Foi montada uma comissão que analisou todas as etapas.
05	Divulgar o resultado preliminar do processo seletivo	04 (primeira semana)	04 (primeira semana)	04	04	Foi realizado no site e Instagram do IFMG.
06	Receber e analisar os recursos do processo seletivo	04 (segunda semana)	04 (segunda semana)	04	04	Foi recebido pela comissão.
07	Divulgar o resultado final do processo seletivo	04 (terceira semana)	04 (terceira semana)	04	04	Foi realizado no site e Instagram do IFMG.
08	Realizar a matrícula junto ao setor de registro acadêmico	04 (quarta semana)	05 (primeira semana)	04	05	Foi realizado juntamente com a coordenação do curso e a secretaria do Campus.

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
05	Formar até 60 alunos na primeira turma da PGLS em Proteção e Defesa Civil		60	alunos	48	alunos
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Ofertar as disciplinas do primeiro semestre	05	10	05	10	Todas as disciplinas propostas no PPC foram ofertadas.

02	Ofertar as disciplinas do segundo semestre	11	15	11	15	Todas as disciplinas propostas no PPC foram ofertadas.
03	Orientar TCCs da primeira turma	11	14	11	25	Foi distribuído entre professores e outros docentes de outros campi as orientações.
04	Promover bancas de defesa de TCC da primeira turma	14	15	14	15	Foram realizadas dentro do prazo estabelecido.
05	Promover bancas de defesa de TCC dos alunos da primeira turma com necessidade de prorrogação (trancamento ou reprovação em alguma disciplina, etc.)	17	25	17	25	Foram realizadas, sendo que atualmente faltam apenas 3 alunos para defender.

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados		Resultados Alcançados	
Aprimorar a formação técnico-científica de profissionais da sociedade civil e de servidores do CBMMG, na área de Proteção e Defesa Civil, capacitando profissionais competentes, capazes de tomar decisões, de elaborar diagnóstico e de determinar ações dentro de um processo racional e eficiente no setor público; colocar à disposição da sociedade profissionais melhor capacitados para o exercício da função; contribuir para que os princípios da administração pública sejam cumpridos pelas instituições envolvidas, por meio da capacitação dos egressos.		Foi alcançado os resultados esperados: (1) foi aprimorada a formação técnico-científica de profissionais da sociedade civil e de servidores do CBMMG pelas disciplinas ofertadas e o desenvolvimento do TCC; (2) foi colocado à disposição da sociedade profissionais melhor capacitados; (3) além da contribuição para que os princípios da administração pública fossem cumpridos por meio da formação/capacitação dos egressos.	
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada
01	Alunos matriculados na primeira turma	60	60
TOTAL		60	60

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado
01	Custeio (pagamento de bolsas)	Contratação de 1 tutor EaD	meses de bolsa (1 x 18 meses)	18	1.440,00	25.920,00	IFMG	continua a partir do mês 06	IFMG	25.920,00
02	Custeio	Material de divulgação	cartaz	100	5,00	500,00	IFMG	Mês 05	IFMG	0,00
04	Custeio	Divulgação online	impulsionamentos	40	50,00	2.000,00	IFMG	Mês 05	IFMG	0,00
05	Custeio	Despesas com reprografia (1.000 impressões x mês x 30 meses)	impressão A4	30.000	0,20	6.000,00	IFMG	continua ao longo de toda a vigência do Plano de Trabalho	IFMG	0,00

08/01/2026 04:08	SEI/IFMG - 2562865 - Parceria: Prestação de Contas do Objeto		
	TOTAL	R\$ 34.420,00	R\$ 25.920,00

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto

Os principais obstáculos encontrados foi: (1) executar o processo seletivo por meio de avaliação do currículo tendo mais de 500 inscritos no Edital de seleção do IFMG Campus Santa Luzia sem apoio direto da Diretoria de Pós Graduação; (2) não ter estipulado no IFMG uma política que estimula a presença de um coordenador de curso para a Pós, com pagamento, como tem para os cursos de graduação e técnicos; (3) fazer a montagem das aulas/materiais no Moodle, principalmente na questão das vídeo-aulas; (4) mudar do sistema Meu IFMG para o sistema SUAP estando a turma em andamento; (5) interagir com órgãos públicos diferentes que possuem regras específicas; (6) lidar com a greve no período letivo de aulas; (7) lidar com a evasão de alunos (matrícularam 60 pessoas e formaram 48); (8) lidar com o aumento para 120 matrículas para a próxima turma com a quantidade de docentes e técnicos administrativos existentes no Campus.

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto

As principais lições aprendidas foi relativo (1) a trabalhar em parceria com o CBMMG, (2) a fazer um processo seletivo diferente para a nova turma, com a capacidade de servidores que temos no Campus, (3) a ter um apoio de uma fundação para controlar o recurso da pós, tendo recurso para tutor e coordenador, para a nova turma.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto

Dentro do tempo do projeto, tivemos troca de coordenação de curso, que é diferente da coordenação atual que assumiu a nova turma. Além disso, tivemos também mudança na coordenação do setor de Pesquisa, Inovação e Pós Graduação do IFMG Campus Santa Luzia. Foi gerado um novo termo de acordo e plano de trabalho para a nova turma do curso, incluídos no processo 23716.001499/2024-97, devido a estipulação de cobrança de inscrição e de matrícula, além da inserção de Fundação.

ASSINATURAS

Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Santa Luzia, 16 de dezembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Verônica Bernardes de Souza Léo, Chefe do Setor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - Campus Santa Luzia**, em 18/12/2025, às 16:56, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Morcatti Coura, Coordenadora da Pós Graduação Lato Sensu em Proteção e Defesa Civil**, em 18/12/2025, às 17:01, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2562865** e o código CRC **70FF5CD2**.

23716.001332/2022-64	2562865v1
----------------------	-----------