



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
 Campus São João Evangelista
 Setor de Extensão, Esporte e Cultura
 Avenida Primeiro de Junho - Bairro Centro - CEP 39705-000 - São João Evangelista - MG
 3334122919 - www.ifmg.edu.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	São João Evangelista
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23214.001592/2022-91
NOME DO PROJETO	Programa de Residência Agrária

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

2.3.1 Objetivo Geral

Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso

O programa alcançou o objetivo de qualificar estudantes do campus no aprimoramento de conhecimentos através da gestão e organização da Feira Municipal da Agricultura Familiar, assistência técnica e extensão rural (ATER) para os/as feirantes e, ainda, através de processos formativos em três escolas municipais, visando além da ampliação e aprofundamento em seu nível de conhecimento técnico através da inserção no mercado de trabalho, contribuindo, de forma efetiva, com o desenvolvimento local.

2.3.2 Objetivos Específicos

Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso

Área de atuação: Educação Ambiental 1. Identificação os atores sociais que participaram do projeto através de reunião com a secretária municipal de educação, professores e diretores das escolas municipais; 2. Realização de oficinas voltadas para os temas: Solos - formação, conservação, tipos, composição; Adubos orgânicos; Construção da sementeira; Construção e manutenção da composteira; Confecção de trabalhos artísticos utilizando folhas secas, galhos, sementes, flores, etc.; Paisagismo. 3. Confecção de materiais pedagógicos, os quais foram entregues nas escolas para serem usados como pelos professores; 4. Implantação de uma horta mandala na Escola Municipal Professora Albina Mercês Carvalho Pereira, no distrito de Nelson de Sena e a recuperação da horta da Escola Municipal Antônio Medina Cardoso, na comunidade de Ribeirão da Mesa. 5. Criação de uma composteira na Escola Municipal Professora Albina Mercês Carvalho Pereira, no distrito de Nelson de Sena. Área de atuação: Agroecologia 6. Realização de entrevistas com os/as agricultores da Feira Municipal da Agricultura Familiar de São João Evangelista. 7. Criação e realização do Sábado Agroecológico, voltado para os temas: Sementes: alimento, saúde e cultura; Produção de biofertilizantes e caldas naturais; Técnicas de compostagem; Análise de solo e recomendações técnicas; Uso de caldas na agricultura; Armazenamento e Conservação de Sementes, Produção de Substrato; Adubação Verde. 8. Elaboração e distribuição de material, sendo sete cartilhas e seis folders sobre os temas ministrados nos eventos do Sábado Agroecológico. 9. Realização de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) para os/as agricultores/as que fazem parte da Feira Municipal da Agricultura Familiar de São João Evangelista: visitas técnicas nas propriedades rurais; visita no Setor de Produção Vegetal do campus; Coleta e análise de solo das propriedades rurais dos/as feirantes. 10. Criação do cadastro dos feirantes, com as seguintes informações: i) dados pessoais; ii) produtos que são comercializados na feira; iii) forma de transporte dos alimentos até a feira; e iv) anos/meses que o agricultor(a) é feirante. 11. Elaboração da Carteira de Identificação dos/as feirantes: i) Nome do(a) feirante; ii) Comunidade onde reside; iii) número do registro na feira

2.4 Metas e Etapas de Execução

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
01	Definição das entidades e atores sociais: escolas (03); estudantes (100); associação (01); associados	125	Pessoas	207	Pessoas

	(20); propriedade rural (01)					
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Reunir com a Secretária de Educação do município de São João Evangelista	1º	1º	1º	1º	
02	Reunião com as diretoras das escolas públicas para definição de turmas nas quais o projeto será desenvolvido.	1º	1º	1º	1º	02 escolas aceitaram participar do projeto

AREA DE ATUAÇÃO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
02	Realização de ações voltadas para educação ambiental envolvendo ambiente escolar e social					
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Visitas guiadas e realização de práticas no Viveiro de Mudas do IFMG-SJE	2º	36º	18º	18º	
02	Visitas guiadas no Museu de Zoologia da IFMG-SJE	2º	36º	8º	8º	
03	Visitas guiadas no Horto Botânico do IFMG-SJE	2º	36º	12º	12º	
04	Oficinas de artes	2º	36º	12º	20º	
05	Plantio de mudas nativas em espaços das escolas	2º	36º	17º	17º	
06	Oficinas sobre solos: formação, conservação, tipos, composição	2º	36º	7º	15º	
07	Oficinas sobre Adubos orgânicos	2º	36º	17º	24º	
08	Construção da sementeira	2º	36º	20º	22º	
09	Construção e manutenção de uma horta mandala	2º	36º	21º	34º	
10	Aquisição de insumos para a horta	2º	36º	23º	24º	
11	Oficina de paisagismo	2º	36º	15º	15º	
12	Participação em eventos do campus: Feiras, IFMG na Praça, etc.	2º	36º	15º	30º	
13	Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos	2º	36º	25º	36º	
14	Realização de reuniões com a equipe do programa	2º	36º	2º	36º	
15	Realização de postagens sobre o projeto em rede social	2º	36º	5º	36º	
16	Participação em eventos das escolas	2º	36º	2º	36º	

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
03	Realização de ações para reuso de lixo orgânico produzido pelas escolas de maneira sustentável.				

ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Ações com as cantineiras/serventes para separação do lixo orgânico de maneira sustentável.	2º	12º	17º	21º	
02	Construção e manutenção da composteira	2º	12º	17º	34º	

ÁREA DE ATUAÇÃO: AGROECOLOGIA

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
04	Definição de entidades e atores sociais (associação, secretarias municipais e agricultores/as)					
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Reuniões com os feirantes e prefeitura municipal de São João Evangelista.	1º	2º	2º	2º	

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
05	Diagnóstico Socioambiental					
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Treinamento da residente	1º	12º	2º	2º	
02	Elaboração do roteiro de entrevista semiestruturada	1º	1º	1º	1º	
03	Realização das entrevistas	3º	3º	3º	9º	
04	Caracterização dos/feirantes	10º	10º	10º	10º	
05	Identificação e análise das demandas, necessidades e anseios dos/as feirantes	10º	10º	10º	10º	
06	Reunião com a equipe do PRA	1º	36º	1º	36º	
07	Planejamento das ações					

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
06	Transição Agroecológica, Gestão e Organização da Feiram Municipal da Agricultura Familiar					
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto,	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do	Comentários sobre a execução

		ex. 1º, 2º, 3º...)	projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	
01	Sábado Agroecológico: Sementes: alimento, saúde e cultura; produção de bioinsumos; Técnicas de compostagem; Análise de solo e recomendações técnicas; Uso de caldas na agricultura; Produção de substrato; Distribuição de mudas na Feira Municipal da Agricultura Familiar de São João Evangelista, entre outros.	5º	36º	5º	30º	
02	ATER agroecológica: realização de análise de solo das propriedades rurais dos feirantes atendidos pelo programa; orientações técnicas para recuperação do solo; visita dos/as agricultores/as atendidos pelo programa no setor de produção vegetal do IFMG-SJE; visitas nas propriedades rurais dos/as feirantes atendidos pelo programa	3º	36º	3º	24º	
03	Realização de reuniões com a equipe do programa	1º	36º	1º	36º	
04	Distribuição de sementes agroecológicas em eventos do IFMG- SJE					
05	Acompanhamento das atividades da Feira Municipal da Agricultura Familiar de São João Evangelista	1º	36º	1º	36º	
06	Elaboração de documentos estruturantes e condicionantes ao funcionamento da Feira Municipal da Agricultura Familiar de São João Evangelista: Termo de recebimento de sementes; Termo de recebimento das barracas, crachás, placas e jalecos; Termo de responsabilidade do uso das barracas; Carteira de identificação do/as feirantes; Mapa da feira; Cadastro dos feirantes.	12º	12º	12º	12º	
07	Realização do cadastro atualizado dos/as feirantes	13º	13º	13º	13º	
08	Elaboração de material didático e distribuição destes para os/as agricultoras/as	5º	36º	5º	30º	

ID	Meta		Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
07	Socialização e disseminação do conhecimento					
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos: I Mostra Ensino, Pesquisa e Extensão (2022); 12º e 13º Congresso Brasileiro de Agroecologia (2023 e 2025); Planeta IFMG (2024).	12º	36º	12º	36º	
02	Palestrante: Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (2021 e 2023) e no curso de Agronomia (2023 e 2024)	6º	36º	6º	36º	

03	Avaliação das ações do PRA no município	12º	36º	13º	13º	
04	Apresentação das ações do PRA para o prefeito municipal, presidente da câmara de vereadores e direção do IFMG-SJE	12º	36º	15º	15º	
05	Realização de postagens sobre o projeto em rede social	12º	36º	12º	36º	
06	Participação em eventos do IFMG-SJE: feiras, IFMG na praça, etc.	2º	36º	15º	30º	
07	Trabalho de Conclusão de Curso sobre a experiência do programa	24º	36º	24º	36º	

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados		Resultados Alcançados	
Contribuição com a formação acadêmica do(a) residente e de outros discentes voluntários no PRA, bem como obter ganhos de conhecimento para toda a equipe do programa e demais colaboradores envolvidos; Promoção visibilidade das demandas, anseios e necessidades locais e das ações voltadas tanto para a área de educação ambiental quanto para a agricultura e o meio ambiente do município; Sistematização e socializar com os atores envolvidos os dados do PRA; Dar publicidade à experiência por meio de trabalhos acadêmicos em eventos científicos Envolvimento e participação da comunidade escolar (municipal e estadual), agricultores e associações comunitárias nas ações do PRA Co-produção do conhecimento acerca dos impactos das ações humanas sobre a natureza, da conservação ambiental e da recuperação e áreas degradadas do município; Contribuir para a educação ambiental de estudantes da rede pública de ensino de São João Evangelista, bem como de agricultores(as) da Feira da Agricultura Familiar; Adoção de práticas sustentáveis para produção de alimentos; Adoção de estratégias para conscientização ambiental por parte dos(as) estudantes das escolas públicas municipais, agricultores e associações comunitárias; Implementação de produção de mudas e outras atividades diversas nas unidades demonstrativas e com a participação efetiva dos(as) agricultores(as) e demais pessoas da comunidade; Contribuição efetiva para a transição agroecológica dos(as) agricultores(as)		Ao iniciar os trabalhos no município, a feira contava com 26 feirantes, atualmente possui 40 feirantes, apenas três não participaram das atividades do programa. A atuação das residentes contribuiu, de forma efetiva, com a melhoria da Feira Municipal da Agricultura Familiar em termos de organização, ocupação do espaço, divulgação, qualidade e diversidade dos alimentos comercializados, entre outros. Já o projeto de Educação Ambiental desenvolveu ações com turmas do 2º ao 5º ano. Aproximadamente, 70 pessoas, entre estudantes, professores e demais membros da comunidade escolar, participam diretamente das atividades. Inicialmente, as atividades contavam com um tempo de 50 minutos semanais, destinados ao desenvolvimento das ações propostas. No entanto, diante do comprometimento demonstrado pela equipe do projeto e pela receptividade por parte dos/as alunos/as, as escolas ampliaram a carga horária destinada as ações do projeto. Isso mostra que houve um reconhecimento, importância e relevância pedagógica do mesmo. Este cenário evidencia não apenas o fortalecimento da parceria entre as instituições envolvidas mas, também, o reconhecimento do potencial formativo das ações, as quais que podem ser disseminadas para outras escolas do município.	
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada
01	Comunidade escolar das escolas públicas (três escolas)	100	70
02	Sociedade civil organizada (duas associações comunitárias)	60	00
03	Consumidores da Feira da Agricultura Familiar de São João Evangelista	100	100
04	Propriedade rural	01	37
TOTAL		261	207

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado
01	Não se aplica	Bolsa do(a) Residente para dois residentes (Lei 1.721/2022 - PMSJE)	Bolsa	72	1.500,00	108.000,00	Prefeitura Municipal de São João Evangelista	Não se aplica	IFMG-SJE	108.000,00
02	339020	Bolsa Orientador/a (02) e Coordenação do programa (01) - de 2022 a 2025	Bolsa	27	1.500,00	40.500,00	IFMG-SJE	Recurso da extensão que foi aproveitado de anos anteriores	IFMG-SJE	39.600,00
TOTAL						R\$	-----			R\$147.600,00

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto

- Dificuldade na aquisição de equipamentos e insumos necessários para a execução das ações propostas - Falta de autonomia nas tomadas de decisões, especialmente, referente à seleção de residentes - Pouco envolvimento da comunidade acadêmica do campus - Falta de Recurso financeiro - Por se tratar de uma iniciativa pioneira no IFMG, houve uma fragilidade acerca da compreensão sobre a residência

5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto

Apesar do pouco tempo de atuação no município de São João Evangelista, do Programa de Residência Agrária desenvolveu ações que possibilitaram responder às demandas, anseios e necessidades tanto dos(as) feirantes, como das escolas municipais participantes. A experiência mostrou que o programa pode ser considerado um importante instrumento de aperfeiçoamento dos conhecimentos acadêmicos que foram adquiridos ao longo de todo o processo formativo dos(as) estudantes, já que possibilitou a inserção de estudantes formando no mercado de trabalho. As iniciativas do PRA atraíram, positivamente, a atenção da população local e mostrou o potencial da residência em se consolidar e se institucionalizar, de fato, como uma etapa do processo formativo dos(as) estudantes do IFMG-SJE.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto

Marcio Agostinho de Souza, coordenador adjunto do PRA: O referido programa representou uma iniciativa bastante interessante no sentido de incrementar as ações de extensão do campus. Como toda iniciativa pioneira, as ações do programa encontraram resistência e dificuldade de adesão ao projeto em seu início. Também tiveram dificuldades iniciais na superação de trâmites burocráticos necessários, próprios do trato da administração pública. Mas mesmo diante do exposto, a equipe liderada pela idealizadora do programa, a servidora técnica Shirlene C Alves Barbosa, se empenhou para que o mesmo pudesse ter início e frutificar. A meu juízo, o programa apresentou resultados relevantes que agregaram na história da extensão do campus. Oportunizou que discentes do campus vivenciassem, de forma prática, realidades que até então eram conhecidas apenas em atividades de estudos. E essa situação, com certeza, contribuiu muito para o aprendizado e formação desses discentes que atuaram como residentes do programa. Ocorreram ainda situações de enorme importância no sentido de proporcionar interação entre o campus, representado pelos servidores envolvidos no programa e outras instituições participantes da parceria que, com certeza, representaram um marco de aproximação entre o campus e a comunidade do seu entorno, como se pode comprovar nas ações que foram desenvolvidas durante a execução do programa. Que possamos realizar outras parcerias como esse programa para que a instituição possa cumprir seu papel de ser um agente indutor de desenvolvimento e facilitador de troca de saberes entre a comunidade acadêmica e seu entorno.

Bruno Brandão, residente do PRA: foi muito importante participar do PRA, contribuiu muito na minha formação, no fato de proporcionar uma maior maturidade profissional, contribuiu também me dando uma segurança/confiança em saber dialogar com as pessoas das comunidades, além do meu desempenho acadêmico, apresentando trabalhos em eventos externos ao campus, etc. Só tenho agradecer essa oportunidade.

Shirlene C. Alves Barbosa, idealizadora e coordenadora geral do PRA: a experiência apontou um interesse e despertar dos estudantes do campus que atuaram como voluntários no programa e oportunizou fazer parcerias no campus, como: Empresa Júnior Agrícamo/IFMG-

SJE, ministrando atividade no Sábado Agroecológico; turma da disciplina Sociologia e Extensão/Agronomia/IFMG-SJE, por meio da curricularização da extensão; Unidade de Produção Agroecológica e Banco de Sementes do campus, com multiplicação de sementes e distribuição para os agricultores(as) do município, etc. A experiência do PRA mostrou, ainda, o potencial que a residência tem em se consolidar e se institucionalizar, de fato, como uma etapa importante do processo formativo dos/as estudantes do IFMG-SJE, bem como foi uma importante contribuição do campus com o desenvolvimento local sustentável e solidário. A experiência do programa evidenciou que ocorreram avanços significativos, entretanto, ainda não foram suficientes para dar conta de atender todas as demandas, anseios, desejos e necessidades das pessoas envolvidas destacando, com isso, a importância e emergência em ampliar a atuação do PRA tanto no município de São João Evangelista, na região onde o campus está inserido, podendo, ainda, ser replicado em outros campi do IFMG.

ASSINATURAS

Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

São João Evangelista, 22 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Shirlene Consuelo Alves Barbosa, Economista Doméstica**, em 23/01/2026, às 07:41, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2592419** e o código CRC **6C96D798**.

23214.001592/2022-91

2592419v1