



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS**  
 Reitoria  
 Pró-Reitoria de Administração e Planejamento  
 Diretoria de Administração e Infraestrutura  
 Setor de Inclusão, Segurança e Proteção Ambiental  
 Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG  
 - www.ifmg.edu.br

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

### 1. DADOS DO PROJETO

<b>CAMPUS/UNIDADE</b>	IFMG <i>campus</i> Congonhas
<b>Nº PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA</b>	23208.004275/2025-58
<b>NOME DO PROJETO</b>	Projeto Piloto de Prevenção e Combate a Incêndios do <i>campus</i> Congonhas do IFMG

### 2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

#### 2.3.1 Objetivo Geral

*Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso*

O objetivo geral NÃO foi alcançado conforme documentação inserida no processo em tela (vide [2591203](#) e demais arquivos inseridos após esse documento).

#### 2.3.2 Objetivos Específicos

*Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso*

Os objetivos específicos NÃO foram alcançados conforme documentação inserida no processo em tela (vide [2591203](#) e demais arquivos inseridos após esse documento).

#### 2.4 Metas e Etapas de Execução

*Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas*

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
1	Apresentar o Projeto de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios (SPCI) e respectivos Memoriais Descritivos, de acordo com as normas e exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	01 (um)	Arquivo .dwg do Projeto e .doc dos Memoriais	-	-	
ID	Etapas	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
1.1	I	1º	3º	-	-	não executada

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
----	------	------------	-------------------	----------------------	-------------------

ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Prevista	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
			01 (um)			
2	Aprovar o referido Projeto no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)			Aprovação do Projeto no Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (INFOSCIP) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).	-	-
2.1	II	2º	3º	-	-	não executada

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida	
03	Executar a avaliação de risco de incêndios	01 (um)	Entrega da avaliação de risco	-	-	
ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
3.1	III	2º	3º	-	-	não executada

### 2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

*Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados*

Resultados Esperados			Resultados Alcançados		
1. A elaboração do projeto de Prevenção e Combate a Incêndios do campus Congonhas do IFMG 2. Aprovação do referido projeto no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais					
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada		
01	Comunidade acadêmica do <i>campus</i> Congonhas (docentes, TAES, alunos e terceirizados)	1415	0		
<b>TOTAL</b>		1415	0		

### 3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

#### 3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

*Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.*

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado
01	449051	estudos e projetos	m²	17.000	R\$ 1,03	R\$ 17.540,00	PROAP/DAI	11/2025	Escola de Arquitetura da UFMG	R\$ 0,00

<b>TOTAL</b>	R\$ 17.540,00	----- -----	R\$ 0,00
--------------	------------------	----------------	----------

#### 4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

*Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto*

O projeto não pôde ser executado em virtude de não ser caracterizado como Projeto de Extensão, impedindo que a Fundação Christiano Ottoni (FCO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) gerenciasse o recurso destinado ao Projeto Piloto de Prevenção e Combate a Incêndios do *campus* Congonhas do IFMG.

#### 5. LIÇÕES APRENDIDAS

*Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto*

Persistência

#### 6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

*Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto*

O recurso repassado do IFMG para a UFMG foi devidamente devolvido para utilização futura.

#### ASSINATURAS

*Coordenador(es) do projeto*

*Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto*

Belo Horizonte, 26 de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Carla de Albuquerque Dias, Engenheira de Seg do Trabalho**, em 26/03/2026, às 09:36, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Carvalho Souza, Chefe do Setor de Inclusão, Segurança e Proteção Ambiental**, em 26/03/2026, às 10:21, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2666675** e o código CRC **579BC374**.

23208.004275/2025-58

2666675v1