



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

Reitoria

Pró-Reitoria de Administração e Planejamento

Diretoria de Administração e Infraestrutura

Setor de Inclusão, Segurança e Proteção Ambiental

Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG

- www.ifmg.edu.br

PLANO DE TRABALHO

1. PARTÍCIPIES E COORDENAÇÃO

1.1 Partícipes

Dados do Órgão/Entidade/Empresa										Dados do Representante Legal	
ID	Identificação	CNPJ	Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP	Telefone	E-mail	Nome	Cargo
01	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais	10.626.896-0001-72	Av. Prof. Mário Werneck, 2590	Buritis	Belo Horizonte	MG	30575-180	(31) 2513-5100	gabinete@ifmg.edu.br	Rafael Bastos Teixeira	Reitor
02	Universidade Federal de Minas Gerais	17.217.985/0001-04	Av. Antônio Carlos, 6627	Pampulha	Belo Horizonte	MG	31270-901	(31) 3499-4578	chefia@gabinete.ufmg.br	Sandra Regina Goulart Almeida	Reitora

03	Escola de Arquitetura	17.217.985/0017-71	Rua Paraíba, 697	Savassi	Belo Horizonte	MG	30130-141	(31) 3409-8870	dir@arq.ufmg.br	Vanessa Borges Brasileiro	Diretora
----	-----------------------	--------------------	------------------	---------	----------------	----	-----------	----------------	-----------------	---------------------------	----------

1.2 Pessoas envolvidas na coordenação do projeto

ID	Nome	SIAPÉ (se houver)	Telefone	E-mail	Partícipe Vinculado	Função
01	Paulo Gustavo Von Kruger	041.789-7	(31) 99973-1089	pkruger@ufmg.br paulovonkruger@gmail.com	UFMG	Professor do Magistério Superior (Coordenador)
02	Harlley Sander Silva Torres	157.830-5	(31) 99128-6557	dai.reitoria@ifmg.edu.br harlley.torres@ifmg.edu.br	IFMG	Diretor de Administração e Infraestrutura (DAI)
03	Gustavo Carvalho Souza	175.868-0	(31) 99376-2655	sispa.proap@ifmg.edu.br gustavo.carvalho@ifmg.edu.br	IFMG	Chefe Setor de Inclusão, Segurança e Proteção Ambiental (SISPA)
04	William Silva Tomaz	239.085-3	(31) 99362-1059	dap.congonhas@ifmg.edu.br william.tomaz@ifmg.edu.br	IFMG	Diretor de Administração e Planejamento (DAP) campus Congonhas
05	Carla de Albuquerque Dias	129.777-8	(31) 99990-0501	sispa.proap@ifmg.edu.br carla.dias@ifmg.edu.br	IFMG	Eng. de Segurança do Trabalho

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Informações Gerais

Título do Projeto	Natureza do Projeto	Prazo de Execução (em meses)
Projeto Piloto de Prevenção e Combate a Incêndios do <i>campus</i> Congonhas do IFMG	() Ensino () Pesquisa (x) Extensão Tecnológica () PD&I () Pós-Graduação (X) Desenvolvimento Institucional	3 (três) meses
Resumo do Projeto		
Trata-se de um projeto Piloto entre duas instituições federais de ensino: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), pertencente à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pertencente à Rede Federal de Ensino Superior. A parceria institucional compreende a elaboração de Projetos de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios (SPCI) dos <i>campi</i> do IFMG por alunos de Graduação e Pós-Graduação orientados por Docentes da UFMG. Inicialmente será realizada essa parceria para atender à regularização / atualização do Projeto de SPCI do <i>campus</i> Congonhas.		

2.2 Justificativa

A criação de um projeto piloto como esse pode ser justificada com base em diversos fatores estratégicos, operacionais e sociais, tais como: o *campus* possui estruturas físicas, laboratórios e acervos que demandam cuidados específicos quanto à segurança; a inexistência ou insuficiência de planos integrados de prevenção e resposta a incêndios representa um risco iminente à segurança de estudantes, servidores e patrimônio público; e eventos recentes em outras instituições demonstram a importância de ações proativas para evitar tragédias.

2.3 Objetivos do Projeto

2.3.1 Objetivo Geral

Este projeto tem por objetivo executar o Projeto Piloto de atualização / regularização do Projeto de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios (SPCI) do *campus* Congonhas do IFMG, que inclui o PCI e a avaliação de risco de desastres.

2.3.2 Objetivos Específicos

- Apresentar o Projeto de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios (SPCI) de acordo com as normas e exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);
- Aprovar o referido Projeto no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG);
- Executar a avaliação de risco de incêndios.

2.4 Metas e Etapas de Execução

ID	Meta		Quantidade	Unidade de Medida
1	Apresentar o Projeto de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios (SPCI) e respectivos Memoriais Descritivos, de acordo com as normas e exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)		01 (um)	Arquivo .dwg do Projeto e .doc dos Memoriais
ID	Etapas	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º ...)
1.1	1	Prof. Paulo Gustavo Von Kruger (UFMG) – Coordenador 1 (um) aluno da pós-graduação da Escola de Arquitetura da UFMG 1 (um) aluno do Curso de Arquitetura da UFMG 1 (um) aluno do IFMG a ser indicado por esta instituição.	1º	3º

ID	Meta	Quantidade	Unidade de Medida
----	------	------------	-------------------

2	Aprovar o referido Projeto no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)		01 (um)	Aprovação do Projeto no Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (INFOSCIPI) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º ...)
2.1	1	Prof. Paulo Gustavo Von Kruger (UFMG) – Coordenador 1 (um) aluno da pós-graduação da Escola de Arquitetura da UFMG 1 (um) aluno do Curso de Arquitetura da UFMG 1 (um) aluno do IFMG a ser indicado por esta instituição.	2º	3º

ID	Meta		Quantidade	Unidade de Medida
3	Executar a avaliação de risco de incêndios		01 (um)	Levantamento <i>in loco</i>
ID	Etapa	Partícipe Responsável	Mês Inicial (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º ...)
3.1	1	Prof. Paulo Gustavo Von Kruger (UFMG) – Coordenador 1 (um) aluno da pós-graduação da Escola de Arquitetura da UFMG 1 (um) aluno do Curso de Arquitetura da UFMG 1 (um) aluno do IFMG a ser indicado por esta instituição.	2º	3º

2.5 Parâmetros de aferição

ID	META	PARÂMETRO
1	Apresentar o Projeto de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios (SPCI) e respectivos Memoriais Descritivos, de acordo com as normas e exigências do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Entrega dos arquivo .dwg do projeto e .doc dos memoriais
2	Aprovar o referido Projeto no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)	Projeto aprovado no Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (INFOSCIP) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
3	Executar a avaliação de risco de incêndios	Entrega da avaliação de risco

2.6 Resultados Esperados e Beneficiários

Resultados Esperados		
1. A elaboração do projeto de Prevenção e Combate a Incêndios do <i>campus</i> Congonhas do IFMG.		
2. Aprovação do referido projeto no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais		
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista
01	Comunidade acadêmica do <i>campus</i> Congonhas (docentes, TAES, alunos e terceirizados)	1415
TOTAL		1415

3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

Itens de capital e custeio

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qt d.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiado	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Etapas relacionadas (Exemplo: 1.2, 3.3)
01	449051	estudo e projetos	m ²	17.000	R\$ 1,03	R\$ 17.540,00	PROA P/D AI	08/2025	Escola de Arquitetura da UFMG	1, 2 e 3
TOTAL						R\$ 17.540,00				

3.2 Plano de Aplicação NÃO Financeiro

ID	Item Especificação	Unid. Medida	Qt d.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Ofertante	Etapas relacionadas (Exemplo: 1.2, 3.3)
----	--------------------	--------------	-------	-------------	-------------	---------------------	---

01	Capital intelectual	hora de trabalho	24	R\$ 166,66	R\$ 4.000,00	Servidores IFMG (Harlley Sander Silva Torres, Gustavo Carvalho Souza, Carla de Albuquerque Dias e William Silva Tomaz)	1, 2 e 3
TOTAL					R\$ 4.000,00	----- -----	

4. OBRIGAÇÕES DOS PARTICÍPEIS

Partícipe	Paulo Gustavo Von Kruger
Obrigações	1. Coordenação e desenvolvimento do projeto de SPCI do <i>campus</i> Congonhas e sua aprovação junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Partícipe	Harlley Sander Silva Torres
Obrigações	1. Autorização das atividades dos partícipes e do pagamento do serviço prestado
Partícipe	Gustavo Carvalho Souza
Obrigações	1. Monitoramento das demandas da prestação do serviço
Partícipe	William Silva Tomaz
Obrigações	1. Acompanhamento da(s) visitas técnica(s) da equipe de trabalho
Partícipe	Carla de Albuquerque Dias
Obrigações	1. Acompanhamento e análise do projeto de SPCI do <i>campus</i> Congonhas

5. TITULARIDADE DOS BENS REMANESCENTES

Partícipe detentor da titularidade dos bens remanescentes do projeto	IFMG Reitoria (No INFOSCIP Proprietário)
	IFMG <i>campus</i> Congonhas (No INFOSCIP Responsável pelo uso)

Não proceder com a(s) assinatura(s) neste documento antes da análise da Unidade RE-DCINT, pois podem ser necessárias modificações.

Belo Horizonte, 16 de julho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Carla de Albuquerque Dias, Engenheira de Seg do Trabalho**, em 03/09/2025, às 08:22, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Carvalho Souza, Chefe do Setor de Inclusão, Segurança e Proteção Ambiental**, em 03/09/2025, às 08:38, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **William Silva Tomaz, Diretor(a) de Administração e Planejamento - Campus Congonhas**, em 03/09/2025, às 11:09, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Gustavo von Krüger, Usuário Externo**, em 04/09/2025, às 11:59, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Harley Sander Silva Torres, Diretor(a) de Administração e Infraestrutura**, em 04/09/2025, às 18:28, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2385995** e o código CRC **9C03F5A6**.

23208.004275/2025-58

2385995v1