



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS**

**Reitoria**  
**Pró-Reitoria de Administração e Planejamento**  
**Diretoria de Administração e Infraestrutura**  
**Setor de Suporte à Infraestrutura**  
Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG  
- www.ifmg.edu.br

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE PROJETOS, OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

<b>Título da Obra e/ou Serviço de Engenharia</b>	<b>Contratação de empresa para execução de OBRA DE COBERTURA E REPAROS DA QUADRA ESPORTIVA EXISTENTE DO CAMPUS SABARÁ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, IFMG.</b>				
<b>Nº do Contrato</b>	CONTRATO Nº 55/2022	<b>Tipo de Licitação</b>	Tomada de Preços	<b>Nº da Licitação</b>	04/2022
<b>Nome do Fiscal de Contrato</b>	<b>Nivia Nascimento Custodio de Oliveira - Fiscal Técnico Titular</b> Daniela de Cassia Damasceno Araujo - Fiscal Técnico Substituto <b>Felipe de Oliveira Luzzi - Fiscal Administrativo Titular</b> Maria Aparecida Dias Venancio - Fiscal Administrativo Substituto				
<b>Empresa Contratada</b>	FORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA	<b>CNPJ</b>	27.995.253/0001-07		
<b>Responsável pela Contratada</b>	Representada por seu sócio proprietário, o Senhor <b>FRANCISCO FERREIRA PERES JUNIOR</b> , nacionalidade brasileiro, estado civil casado, portador da Carteira de Identidade nº 13306160, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 095.314.476-32.				
<b>Data de Início Contratual</b>	31/08/2022	<b>Prazo Contratual</b>	Vigência: 31/08/2022 a 30/08/2023		

<p align="center"><b>Dilações Concedidas</b></p>	<p>Aditivo de Prazo (31/08/23 - 30/10/23)</p> <p>Aditivo de Prazo (31/10/23 - 30/12/23)</p>	<p align="center"><b>Nova Data de Término</b></p>	<p align="center">30/12/2023</p>
<p><b>Valor do Contrato</b></p>	<p>R\$1.626.201,92</p>	<p align="center"><b>Valor de Termos</b></p>	<p align="center">Aditivo de Valor (R\$ 189.046,18)</p>
<p><b>Valor Total do Contrato</b></p>	<p>Contrato Original: 1.626.201,92</p> <p>Termo Aditivo 1 (de valor): + 189.046,18</p> <p>Apostilamento 1: + R\$ 35.339,87</p> <p><b><u>Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos: 1.850.587,97</u></b></p>		
<p>Termo de Recebimento Provisório de projetos, obras ou serviços em engenharia, que o Instituto Federal e Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, <b>Campus Sabará</b> emite em favor da empresa <b>FORT ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b> sob o <b>CNPJ 27.995.253/0001-07</b> referente ao objeto do contrato supracitado.</p>			
<p align="center"><b>COMISSÃO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS E/ OU SERVIÇOS</b></p>			
<p><b>Nome do Fiscal de Contrato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivia Nascimento Custodio de Oliveira - Fiscal Técnico Titular</li> <li>• Felipe de Oliveira Luzzi - Fiscal Administrativo Titular</li> </ul>			
<p><b>Representante da Empresa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Representada por seu sócio proprietário, o Senhor <b>FRANCISCO FERREIRA PERES JUNIOR</b>, nacionalidade brasileiro, estado civil casado, portador da Carteira de Identidade nº 13306160, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 095.314.476-32.</li> </ul>			
<p>A Comissão de Recebimento Provisório de projetos, obras ou serviços em engenharia, instituída pela cláusula VI, item A, nos Termos do Art. 73, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, certifica que procedeu completa vistoria de projetos, obras ou serviços em engenharia, conforme objeto do contrato supracitado.</p> <p>Declara, ainda, que após a análise do levantamento entregue, este foi considerado adequado e executado em sua totalidade. Nesses termos, declara recebida, provisoriamente, o objeto do contrato supracitado.</p> <p>Salientamos que o recebimento definitivo destes serviços ocorrerá no prazo não superior a 90(noventa) dias, desde que não haja problemas técnicos e/ou administrativos, e após a conferência das cláusulas contratuais, elaboração do quadro de cauções e vistoria técnica que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais e técnicos.</p>			

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Nívia Nascimento Custódio de Oliveira**, **Fiscal Técnico**, em 15/12/2023, às 07:38, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Felipe de Oliveira Luzzi**, **Professor**, em 15/12/2023, às 14:34, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1749285** e o código CRC **FCED6E03**.